
“Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, Urgencias e 

Información mediante un número único 911 en Lima 

Metropolitana y el Callao” 
Elaboración del Diseño y Ejecución de la Obra del Edificio de la Central 911 

SDP n°: PE-PRONATEL-248882-CW-RFP 

 

CIRCULAR ACLARATORIA Nro. 1 
 

De acuerdo con la IAL 7.1, se procede a dar respuesta a las consultas recibidas: 

 

Empresa Nº1 

Consulta Nº1 Respuesta Nº1 

Se pregunta si el inicio de obras para la 

elaboración del diseño comienza al día 
siguiente de iniciado la eliminación de 
desmonte.  

El inicio de obras para la elaboración del 

diseño comienza cuando se cumpla con lo 
establecido en la Subcláusula 8.1 Inicio de la 

Obras de las Condiciones Particulares de 
Contrato Parte B – Estipulaciones Especiales 
de la Solicitud de Propuesta. 

Así mismo, se aclara que, no es requisito 
concluir con la eliminación del desmonte 

para iniciar la elaboración del diseño. 

Consulta Nº2 Respuesta Nº2 

Se pregunta si la “ELABORACIÓN DE 
DISEÑO” tiene una duración total de 210 

días, es decir desde el día siguiente al 
inicio de la fase 1 (eliminación de 
desmonte) o es la sumatoria de los 4 
entregables (630 días). 

Se confirma que, para la Elaboración del 
Diseño tiene una duración de 210 días, de 

acuerdo a lo considerado en el Cuadro 
resumen de contenido de entregables y sus 
plazos de entrega. 

Se aclara que, la fase 1 (eliminación del 
desmonte) se ejecuta paralelamente a la 

“Elaboración del Diseño”, dentro de los 210 
días. 
 

Consulta Nº3 Respuesta Nº3 

Se pregunta si la duración del proyecto, 
es decir la edificación de 1 sótano + 3 

pisos + mobiliario general, tiene una 
duración de 24 meses; los cuales 
incluyen la eliminación de desmonte + 

elaboración del diseño + ejecución del 
proyecto + mobiliario general.  

Se aclara que, el proyecto tiene una 
duración de 19 meses. 

De los cuales 7 meses corresponden a la 
elaboración del diseño y 12 meses para la 
ejecución de la obra. 

Empresa Nº2  

Consulta Nº4 Respuesta Nº4 

SDP  
Sección 1. Instrucciones a los proponentes 

(IAP)  

Si aplicaría la inelegibilidad, conforme a lo 
indicado en la Sección 1. Instrucción de los 

proponentes (IAP) numeral 4.2  



4. Proponentes Elegibles 4.2 d)  
Pag.6  

d) tiene una relación con otro Proponente, 
directa o a través de terceros en común, que 
les permite influir en la Propuesta de otro 

Proponente o en las decisiones del 
Contratante respecto de este proceso de 

SDP; o  
En el caso que dos empresas que tienen un 
mismo accionista único de propiedad estatal 

participaran, a pesar de tener juntas 
directivas diferentes, aplicaría la 
inelegibilidad de ambas propuestas. 

Consulta Nº5 Respuesta Nº5 

SDP  
Sección 1. Instrucciones a los proponentes 

(IAP)  
19. Garantía de la Propuesta  
19.8  

Pag.18 
 “(…) Si APCA no se hubiera constituido 

formalmente como entidad jurídica al 
momento de presentar la Propuesta, la 
Garantía de la Propuesta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Propuesta se emitirán 
en nombre de todos los futuros miembros 
que figuren en la carta de intención 

mencionada en la IAP 4.1.”  
¿En este caso las firmas de los 

representantes legales de la APCA deben 
estar legalizadas? 

Se aclara que, no es necesario para esta 
etapa que las firmas de los representantes 

legales de la APCA estén legalizadas. 

Consulta Nº6 Respuesta Nº6 

SDP  

Sección 3. Criterios de Evaluación y 
Clasificación  

3. Situación y resultados financieros  
3.1 Capacidad financiera  
i), ii) y iii) Pág. 48 y 49  

Para cumplir con este requisito se debe 
presentar como documento adjunto en el 
Formulario FIN-3.1 los estados financieros 

auditados, si nuestra empresa es una 
sucursal de una matriz china y siendo la 

misma persona jurídica, se puede presentar 
los estados financieros de nuestra matriz ya 
que nuestra empresa como sucursal lleva 

muy poco tiempo constituida en el Perú y 
somos una sucursal y no una subsidiaria. 

Ceñirse a lo indicado, en FIN-3.1 numeral 3 

literal (a)  que dice : “reflejar la situación 

financiera del Postulante o del miembro de 

una APCA, si es el caso, y no la de una 

entidad afiliada (como la casa matriz o el 

miembro de un grupo)”. 

 
 

Consulta Nº7 Respuesta Nº7 

SDP  Se aclara que, la información debe ser 
consistente y respaldada con los balances, es 



Sección 3. Criterios de Evaluación y 
Clasificación  

3. Situación y resultados financieros  
3.2 Promedio anual del volumen de negocios 
Pág. 49  

Para la acreditación del Promedio Anual del 
volumen de negocios es solo requisito llenar 

el Formulario FIN-3.2 sin necesidad de algún 
adjunto, ¿Por favor confirmar? 

potestad del Comité Evaluador solicitar 
información adicional 

Consulta Nº8 Respuesta Nº8 

SDP  

Sección 3. Criterios de Evaluación y 
Clasificación  

4. Experiencia  
Pág. 50, 51 y 52  
Para acreditar la experiencia se pide 

confirmar si solo es necesario llenar los 
formularios EXP 4.1,EXP 4.2 b, EXP 4.2 c, y no 
será necesario en etapa de licitación 

presentar contratos y actas de conformidad 
de obra que acrediten este punto. 

Se aclara que, deberán suministrar copia de 

contratos y actas de conformidad de obra u 
otro documento que acrediten 

fehacientemente la experiencia. 

Consulta Nº9 Respuesta Nº9 

¿se puede modificar, ajustar el programa 
arquitectónico propuesto? 
 

Se aclara que, El Programa Arquitectónico del 
Anexo F deberá ser considerado de manera 
referencial, debiendo ser el Consultor quien 
proponga y defina el Programa Arquitectónico 
definitivo y la mejor solución arquitectónica.  
 
Si en el Programa Arquitectónico definitivo se 
incrementan las áreas respecto del Programa 
Arquitectónico referencial contenido en el Anexo 
F, por requerimiento normativo y/o criterio 
funcional, se deberá tener en cuenta que no se 
reconocerá prestaciones adicionales por mayores 
áreas. 
 

Consulta Nº10 Respuesta Nº10 

¿no tienen previsto incluir trs? La aplicación del sistema de tensión de 
respaldo para equipos electromecánicos de 
infraestructura (TRS), debe asegurar que la 

Central 911 por su condición de central de 
emergencias permita que los equipos sigan 
operando normalmente y de forma 

ininterrumpida. 
 

Consulta Nº11 Respuesta Nº11 

¿no tienen previsto incluir disipadores de 
energía? 
 

Se aclara que, el diseño del sistema de 
asilamiento sísmico deberá cumplir con la 
Norma E.030 Diseño Sismorresistente.  

Consulta Nº12 Respuesta Nº12 

Por tratarse de una central de emergencia y a 
fin de garantizar su funcionamiento 

Efectivamente la Central 911 por su 
condición de central de emergencias deberá 



sostenido, la generación de energía debe ser 
en redundancia. es decir, doble grupo 

electrógeno, y cada uno con el doble de la 
totalidad de carga crítica para garantizar la 
continuidad ininterrumpida. 

 

tener la capacidad de redundancia, dentro 
de los cuales está el sistema de energía 

eléctrica, el cual deberá ser diseñado para 
garantizar que, en caso de una falla de la 
energía comercial, el sistema de Grupos 

Electrógenos en forma automática asuma la 
carga de la Central 911, permitiendo que los 

equipos sigan operando normalmente y de 
forma ininterrumpida. 
 

Consulta Nº13 Respuesta Nº13 

¿cuál será el área donde se ubicará el 
cisterna y el cuarto de bombas? 

La ubicación de la cisterna y cuarto de 
bombas, se ubicará adyacente a los 

estacionamientos de vehículos menores. Ver 
Alcance de las Obras - Programa Arquitectónico 
Actualizada.   

Consulta Nº14 Respuesta Nº14 

¿se considerará el sistema de ascensores ¿ Ver lo indicado en la subclausula 5.2 
Documentos del contratista, literal VI 
Memoria Descriptiva y Preliminar, literal e 

Instalaciones Mecánicas. 

Consulta Nº15 Respuesta Nº15 

¿un país no elegible que tenga una sucursal 

en Perú podrá participar como proponente?  
 

Se aclara que, no hay países no elegibles (la 

Sección IV dice ninguno), sino Proponentes 
no elegibles que se rigen por lo establecido 
en la IAP 4 

Consulta Nº16 Respuesta Nº16 

¿ cuál será el monto de la línea de crédito 
del proponente? 

Ver Sección III - Tabla de Criterios y 
Requisitos de Calificación, Apartado 3. 
Situación y resultados financieros, numeral 

3.1 Capacidad Financiera 

Consulta Nº17 Respuesta Nº17 

¿ cuál será el monto mínimo facturado y en 

que periodo que debe tener el proponente? 

Ver Sección III - Tabla de Criterios y 

Requisitos de Calificación, Apartado 3.  
numeral 3.2 Promedio anual del volumen de 
negocios  

 

 



“Creación de un Sistema de Atención de Emergencias, 
Urgencias e Información mediante un número único 911 en 

Lima Metropolitana y el Callao” 
Elaboración del Diseño y Ejecución de la Obra del Edificio de la Central 911 

SDP n°: PE-PRONATEL-248882-CW-RFP 

 

ENMIENDA Nro. 1 
 

De acuerdo con la IAL 8.1, se procede con la siguiente modificación al documento de 

SDP. 

 

1. Sección II. Datos de la Propuesta. Donde dice: 

 

IAP 20.1 La Propuesta deberá ser válida hasta 30 de agosto de 2022  

 

 

Debe decir: 

 

IAP 20.1 La Propuesta deberá ser válida hasta 26 de setiembre de 2022  

 

 

2. Sección II. Datos de la Propuesta. Donde dice: 

 

IAP 23.1  

 

Para fines de presentación de la Propuesta únicamente, la dirección del Contratante 

es:  

Atención: Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas Nº4 (CREP-Nº4) 

Domicilio: Av. Paseo de la República 1645 - La Victoria 

Número de piso/oficina: Piso 1 – Mesa de Partes  

Ciudad: Lima 

Código postal: - 

País: Perú 

La fecha límite para la presentación de las Propuestas es:  

Fecha: 25 de mayo de 2022 

Hora: 11:00 horas 

Los Proponentes no tendrán la opción de presentar las Propuestas por vía electrónica. 

 

Debe decir: 



IAP 23.1  

 

Para fines de presentación de la Propuesta únicamente, la dirección del Contratante 

es:  

Atención: Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas Nº4 (CREP-Nº4) 

Domicilio: Av. Paseo de la República 1645 - La Victoria 

Número de piso/oficina: Piso 1 – Mesa de Partes  

Ciudad: Lima 

Código postal: - 

País: Perú 

La fecha límite para la presentación de las Propuestas es:  

Fecha: 20 de junio de 2022 

Hora: 11:00 horas 

Los Proponentes no tendrán la opción de presentar las Propuestas por vía electrónica. 

 

3. Sección II. Datos de la Propuesta. Donde dice: 

 

IAP 26.1 
La apertura (y lectura de retiros, modificaciones y sustituciones de Propuesta, si 

hubiera) de las Propuestas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

Domicilio: Av. Paseo de la República 1645 - La Victoria 

Número de piso/oficina: Piso 15   

Ciudad: Lima 

País: Perú 

Fecha: 25 de mayo de 2022 

Hora: 11:30 horas  

 

Debe decir: 

 

IAP 26.1 
La apertura (y lectura de retiros, modificaciones y sustituciones de Propuesta, si 

hubiera) de las Propuestas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

Domicilio: Av. Paseo de la República 1645 - La Victoria 

Número de piso/oficina: Piso 15   

Ciudad: Lima 

País: Perú 

Fecha: 20 de junio de 2022 

Hora: 11:30 horas  

 

 

 

 

 



4. Sección IV. Formularios de la Propuesta. Table C. Resumen de las monedas de 

pago. Cuadro : Alternativa A 

 

 

 

Denominación de la 

moneda de pago 

A 

Monto en la 

moneda 

B 

Tipo de cambio 

(unidades de 

moneda local por 

unidad de moneda 

extranjera) 

C 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

D 

Porcentaje del 

precio total de la 

Propuesta (PTP) 

100xC 

PTP 

Moneda local 

  

 

 1,00   

Moneda extranjera n.o 1 

  

 

    

Moneda extranjera n.o 2 

  

 

    

Moneda extranjera n.o  

  

 

    

Precio total de  

la Propuesta 

 

    

 

100,00 

Sumas provisionales para el 

DAAB expresadas en moneda 

local 

 

S/160,000.00  1,00 S/160,000.00 

 

PRECIO TOTAL DE LA 

PROPUESTA (incluidas las 

sumas provisionales) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debe decir: 

 

 

 

Denominación de la 

moneda de pago 

A 

Monto en la 

moneda 

B 

Tipo de cambio 

(unidades de 

moneda local por 

unidad de moneda 

extranjera) 

C 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

D 

Porcentaje del 

precio total de la 

Propuesta (PTP) 

100xC 

PTP 

Moneda local 

  

 

 1,00   

Moneda extranjera n.o 1 

  

 

    

Moneda extranjera n.o 2 

  

 

    

Moneda extranjera n.o  

  

 

    

Precio total de  

la Propuesta 

 

    

 

100,00 

Sumas provisionales para el 

DAAB expresadas en moneda 

local 

 

S/227,150.00  1,00 S/227,150.00 

 

PRECIO TOTAL DE LA 

PROPUESTA (incluidas las 

sumas provisionales) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Sección IV. Formularios de la Propuesta. Resumen Global 

 

Resumen general Página Monto 

Partida n.o 1: Eliminación del desmonte existente     

Partida n.o 2: Elaboración del Diseño     

Partida n.o 3: Ejecución de la obra     

     

Subtotal de Partidas (A)   

   

Sumas Provisionales para el DAAB (B) S/.160,000 

Total de Partidas más las Sumas Provisionales (A + B)i (C)   

      

 

Debe decir: 

 

Resumen general Página Monto 

Partida n.o 1: Eliminación del desmonte existente     

Partida n.o 2: Elaboración del Diseño     

Partida n.o 3: Ejecución de la obra     

     

Subtotal de Partidas (A)   

   

Sumas Provisionales para el DAAB (B) S/227,150.00 

Total de Partidas más las Sumas Provisionales (A + B)i (C)   

      

 

 

 

 



 

6. Sección VII. Requisitos del Contratante – Alcance de la Obras 

 

Programa Arquitectónico Actualizada 

 

    

  

ITEM META FISICA 

1.00 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /OBRA CIVIL 

ZONA O 
ÁREA 

PISO     
NIVEL 

AMBIENTES 
ÁREA 
UTIL 

(m2) 

N.º 
USUARIOS 

DESCRIPCION 

1.01 
SERVICIOS 
INTERNOS 

GENERALES 

SOTANO 

ESTACIONAMIENTOS:  1,400.00 59.00 

Comprende como 
mínimo 56 estac., en el 

sótano 48 est.  

vehiculares, 16 
motocicletas y 1 
vehículo de carga, a 
parte se está 

considerando 8 estac. en 
el 1° nivel y 

adicionalmente se está 
considerando 02 

espacios adicionales 
para ambulancias y las 
condicones de 
abastecimiento de agua 

y drenaje para su 

limpieza.  Es necesario 
indicar que según 
normativa RNE A.80 

para cada 
estacionamiento se 
requiere un área mínima 

de 16m2. para vehículos 

particulares, para el caso 
del camión de carga y 
ambulancias 25m2 . 

HALL  40.00 -- 

Comprende al espacio 
que servirá para 

recepción del personal 

que labora en el edificio 
y utiliza el 
estacionamiento 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO + 

SS.HH 
30.00 2.00 

Comprende al espacio 

que servirá para albergar 
al personal de 
mantenimiento del 

edificio así como el 

espacio donde se 
desarrollará trabajos de 
mantenimiento 

DEPOSITO GENERAL 87.00 2.00 

Comprende al espacio 

especialmente 
estructurado y 
planificado para 
custodiar, proteger y 

controlar los bienes 
activo fijo o variable de 
la institución.  

 

 

 

 



 

 

 

Debe decir: 

 

Programa Arquitectónico Actualizada 

 

    

  

ITEM META FISICA 

1.00 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /OBRA CIVIL 

ZONA O 
ÁREA 

PISO     
NIVEL 

AMBIENTES 
ÁREA 
UTIL 

(m2) 

N.º 
USUARIOS 

DESCRIPCION 

1.01 
SERVICIOS 
INTERNOS 

GENERALES 

SOTANO 

ESTACIONAMIENTOS:  1,400.00 59.00 

Comprende como 
mínimo 56 estac., en el 
sótano 48 est.  

vehiculares, 16 
motocicletas y 1 
vehículo de carga, a 
parte se está 

considerando 8 estac. en 
el 1° nivel y 
adicionalmente se está 
considerando 02 espacios 

adicionales para 
ambulancias y las 
condicones de 
abastecimiento de agua y 

drenaje para su limpieza.  

Es necesario indicar que 
según normativa RNE 
A.80 para cada 

estacionamiento se 

requiere un área mínima 
de 16m2. para vehículos 
particulares, para el caso 

del camión de carga y 
ambulancias 25m2 . 

HALL  40.00 -- 

Comprende al espacio 
que servirá para 
recepción del personal 

que labora en el edificio 
y utiliza el 
estacionamiento 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO + 
SS.HH 

30.00 2.00 

Comprende al espacio 
que servirá para albergar 

al personal de 
mantenimiento del 
edificio así como el 
espacio donde se 

desarrollará trabajos de 
mantenimiento 

DEPOSITO GENERAL 87.00 2.00 

Comprende al espacio 

especialmente 

estructurado y 
planificado para 
custodiar, proteger y 
controlar los bienes 

activo fijo o variable de 
la institución. 

Asimismo, comprende 

un área para el 

almacenamiento de 

residuos de aparatos 



eléctricos y electrónicos 

(RAAE), acorde a las 

características 

establecidas en la 

normativa ambiental 

vigente (D.S N° 014-

2017-MINAM. 

Reglamento de la Ley 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos; D.S 

N_009-2019-MINAM. 

Aprueban el régimen 

especial de gestión y 

manejo de residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos; NTP 

900.065-2012 Gestion 

Ambiemtal_Manejo de 

RAEE). 

En líneas generales, las 

características mínimas 

de este tipo de almacén 

(RAEE) son las 

siguientes: 

• Debe ser techada, 

para estar protegido de 

las condiciones 

ambientales y separado 

de otros residuos 

• Debe tener capacidad 

instalada para el 

almacenamiento 

temporal de los RAEE 

que generan 

• El piso debe ser 

afirmado, de cemento o 

impermeabilizado 

según el tipo de RAAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Sección IX. Condiciones Particulares de Contrato. Parte A – Datos del 

Contrato 

Subcláusula 21.1. El miembro propuesto por el contratante para la DAAB es: 

……..(Adjuntar CV). 

Lista de miembros 

propuestos para la DAAB 

21.1 Propuestos por el Contratante [Adjuntar los CVs al documento de la SDP 

y al Contrato] 

  

1._____________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

  

Propuestos por el Contratista: [Adjuntar los CVs al Contrato] 

  

1._____________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

  

  

 

Debe decir: 

Lista de miembros 

propuestos para la DAAB 

21.1 Propuestos por el Contratante [Adjuntar los CVs al documento de la SDP 

y al Contrato] 

 1.Jose Enrique Phun Llap 

Propuestos por el Contratista: [Adjuntar los CVs al Contrato] 

  

1._____________________ 

  

  

 

 

 



 

8. 9._Anexo_F_Programa_Arquitectónico_Actualizada_ED1.xlsx 

 

Programa Arquitectónico Actualizada 

 

    

  

ITEM META FISICA 

1.00 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /OBRA CIVIL 

ZONA O 
ÁREA 

PISO     
NIVEL 

AMBIENTES 
ÁREA 
UTIL 

(m2) 

N.º 
USUARIOS 

DESCRIPCION 

1.01 
SERVICIOS 
INTERNOS 

GENERALES 

SOTANO 

ESTACIONAMIENTOS:  1,400.00 59.00 

Comprende como 
mínimo 56 estac., en el 

sótano 48 est.  

vehiculares, 16 
motocicletas y 1 
vehículo de carga, a 
parte se está 

considerando 8 estac. en 
el 1° nivel y 

adicionalmente se está 
considerando 02 

espacios adicionales 
para ambulancias y las 
condicones de 
abastecimiento de agua 

y drenaje para su 

limpieza.  Es necesario 
indicar que según 
normativa RNE A.80 

para cada 
estacionamiento se 
requiere un área mínima 

de 16m2. para vehículos 

particulares, para el caso 
del camión de carga y 
ambulancias 25m2 . 

HALL  40.00 -- 

Comprende al espacio 
que servirá para 

recepción del personal 

que labora en el edificio 
y utiliza el 
estacionamiento 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO + 

SS.HH 
30.00 2.00 

Comprende al espacio 

que servirá para albergar 
al personal de 
mantenimiento del 

edificio así como el 

espacio donde se 
desarrollará trabajos de 
mantenimiento 

DEPOSITO GENERAL 87.00 2.00 

Comprende al espacio 

especialmente 
estructurado y 
planificado para 
custodiar, proteger y 

controlar los bienes 
activo fijo o variable de 
la institución.  

 

 

 

 



 

 

 

Debe decir: 

 

Programa Arquitectónico Actualizada 

 

    

  

ITEM META FISICA 

1.00 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /OBRA CIVIL 

ZONA O 
ÁREA 

PISO     
NIVEL 

AMBIENTES 
ÁREA 
UTIL 

(m2) 

N.º 
USUARIOS 

DESCRIPCION 

1.01 
SERVICIOS 
INTERNOS 

GENERALES 

SOTANO 

ESTACIONAMIENTOS:  1,400.00 59.00 

Comprende como 
mínimo 56 estac., en el 
sótano 48 est.  

vehiculares, 16 
motocicletas y 1 
vehículo de carga, a 
parte se está 

considerando 8 estac. en 
el 1° nivel y 
adicionalmente se está 
considerando 02 espacios 

adicionales para 
ambulancias y las 
condicones de 
abastecimiento de agua y 

drenaje para su limpieza.  

Es necesario indicar que 
según normativa RNE 
A.80 para cada 

estacionamiento se 

requiere un área mínima 
de 16m2. para vehículos 
particulares, para el caso 

del camión de carga y 
ambulancias 25m2 . 

HALL  40.00 -- 

Comprende al espacio 
que servirá para 
recepción del personal 

que labora en el edificio 
y utiliza el 
estacionamiento 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO + 
SS.HH 

30.00 2.00 

Comprende al espacio 
que servirá para albergar 

al personal de 
mantenimiento del 
edificio así como el 
espacio donde se 

desarrollará trabajos de 
mantenimiento 

DEPOSITO GENERAL 87.00 2.00 

Comprende al espacio 

especialmente 

estructurado y 
planificado para 
custodiar, proteger y 
controlar los bienes 

activo fijo o variable de 
la institución. 

Asimismo, comprende 

un área para el 

almacenamiento de 

residuos de aparatos 



eléctricos y electrónicos 

(RAAE), acorde a las 

características 

establecidas en la 

normativa ambiental 

vigente (D.S N° 014-

2017-MINAM. 

Reglamento de la Ley 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos; D.S 

N_009-2019-MINAM. 

Aprueban el régimen 

especial de gestión y 

manejo de residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos; NTP 

900.065-2012 Gestion 

Ambiemtal_Manejo de 

RAEE). 

En líneas generales, las 

características mínimas 

de este tipo de almacén 

(RAEE) son las 

siguientes: 

• Debe ser techada, 

para estar protegido de 

las condiciones 

ambientales y separado 

de otros residuos 

• Debe tener capacidad 

instalada para el 

almacenamiento 

temporal de los RAEE 

que generan 

• El piso debe ser 

afirmado, de cemento o 

impermeabilizado 

según el tipo de RAAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM

ZONA O 

ÁREA

PISO     

NIVEL
AMBIENTES

ÁREA UTIL 

(m2)
N° USUARIOS DESCRIPCION

ESTACIONAMIENTOS: 1.400,00 59,00

Comprende como mínimo 56 estac., en el sótano 48 est.  vehiculares, 16 motocicletas y 1 vehículo de carga, a parte 

se está considerando 8 estac. en el 1° nivel y adicionalmente se está considerando 02 espacios adicionales para 

ambulancias y las condicones de abastecimeinto de agua y drenaje para su limpieza.  Es necsario indicar que según 

normativa RNE A.80 para cada estacionamiento se requiere un área minima de 16m2. para vehiculos particulares, 

para el caso del camión  de carga y ambulancias 25m2.

HALL 40,00 -- Comprende al espacio que servira para recepción del personal que labora en el edificio y utiliza el estacionamiento

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO + SS.HH
30,00 2,00

Comprende al espacio que servirá para albergar al personal de mantenimiento del edificio asi como el espacio 

donde se desarrollará trabajos de mantenimiento

DEPOSITO GENERAL 87,00 2,00

Comprende al espacio especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes  

activo fijo o variable de la institución.

Asimismo, comprende un área para el almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAAE), 

acorde a las características establecidas en la normativa ambiental vigente (D.S N° 014-2017-MINAM. Reglamento 

de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; D.S N_009-2019-MINAM. Aprueban el régimen especial de 

gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; NTP 900.065-2012 Gestion Ambiemtal_Manejo 

de RAEE).

En líneas generales, las características mínimas de este tipo de almacén (RAEE) son las siguientes:

•	Debe ser  techada, para estar protegido de las condiciones ambientales y separado de otros residuos

•	Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE que generan

•	El piso debe ser afirmado, de cemento o impermeabilizado según el tipo de RAAE.

CUARTO DE BASURA 9,00 -- Comprende el espacio donde se almacena la basura para su posterior eliminación.

SUB ESTACIÓN ELECTRICA 20,00 -- Comprende al espacio donde albergará la Sub estación Eléctrica que dotará de energia a todo el edificio.

CUARTOS DE COMUNICACIÓN 12,00 0,00
ambiente contiguo a sala de datos desde donde se realiza la distribución del cableado estructurado, deben ser dos 

ambientes de 6m2 por planta

CUARTO ELECTRICO 12,00 -- Comprende al espacio donde albergará todos los tableros eléctricos del edificio.

GRUPO ELECTROGENO 32,00 -- Comprende al espacio donde albergará el grupo electrógeno.

SISTEMA ININTERRUMPIDO 12,00 -- Comprende al espacio donde albergará todo el sistema ininterrumpido.

CIRCULACION HORIZONTAL, 

VERTICAL ESTRUCTURA, 

MUROS Y VOLADIZOS

82,70 --
Comprende a todos los elementos constructivos tanto de estructura, tabiquería,circulación peatonal (horizontal y 

vertical) y voladizos que complementa la infraestructura.

CAMARA DE BOMBEO DE 

DESAGÜES Y TRAMPA DE 

GRASA

-- -- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y TRAMPA DE GRASA DE CONCRETO ARMADO O SIST. AUTOMATICO

Programa Arquitectónico Actualizada

1.00

META FISICA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA /OBRA CIVIL

1.01

SERVICIOS 

INTERNOS 

GENERALES

SOTANO



CISTERNA Y CUARTO DE 

BOMBAS
-- --

Espacio donde se contendrá el agua de consumo humano y el agua contraincendios, además se incluye un ambiente 

para el cuarto de bombas, espacio se debe ubicar adyacente a los estacionamiento de vehículos menores

TOTAL ÁREA TECHADA 

SOTANO
1.736,70

RECEPCIÓN 90,00 -- Espacio donde se recibe a los usuarios para su posterior distribución a los distintos ambientes.

HALL / CORREDOR PRINCIPAL 150,00 -- Espacio desde donde se distribuye a los distintos ambientes y donde se ubica la circulación vertical.

SALA  DE  USOS MULTIPLES 420,00 180,00

Ambiente que se divida en tres espacios con tabiques movibles, cada espacio con puerta individual, se deberá 

considerar que las conexiones sean flexibles (piso técnico de alto tránsito) para los diversos usos a realizar en este 

ambiente, como talleres, capacitaciones

CAFETERIA / COMEDOR 270,00 120,00 Espacio donde albergará al personal y usuarios que laboran en el edificio.

COCINA 70,00 3,00
Debe contener 1 montacargas que vienen desde el estacionamiento, debe estar totalmente implementado tanto 

con equipos y mobiliario fijo y movil.

ACCESO DE SERVICIO 28,00 -- Es el espacio o área que utilizan el personal de servicio y/o personal de abstecimiento para acceder a la cocina.

SALA DE PRENSA 90,00 40,00
Es el espacio que sirve como punto de contacto entre la entidad y los diferentes públicos, que incluyen tanto a 

periodistas, clientes y/o usuarios.

TOPICO + SS.HH 32,00 2,00

Es el espacio o consultorio de asistencia inmediata de atención de la salud, debe contar con todos los implementos 

necesarios para una atención inmediata.

Debe contener 2 servicios higiénicos privados y un ambiente adicional para almacén de insumos médicos para las 2 

ambulancias del SAMU.

LACTAREO + SS.HH 33,00 4,00

Ambiente totalmente implementado para la extracción y conservación de la leche materna el cual garantice su 

funcionamiento óptimo, tales como privacidad, comodidad e higiene.

Debe contener 1 servicio higiénico privado y espacio para el refrigeración.

SALA SOPORTE TÉCNICO 18,00 2,00
Deberá tener espacio suficiente para albergar equipos que requieran mantenimiento y/o reparaciones. Escritorios, 

mesa larga, gabinetes, armarios. Equipos para reparación y/o mediciones 

SALA CONTROL Y 

MONITOREO+SS.HH
12,00 2,00

 Espacio desde donde se monitorean las cámaras de video vigilancia, ACI y BMS del edificio, debe contar con Video 

wall max 6 pantallas.

Se recomienda diseñarlo fuera del edificio porque puede ser operado por un tercero.

CUARTOS DE COMUNICACIÓN 12,00 0,00
ambiente contiguo a sala de datos desde donse se realiza la distribución del cableado estructurado, deben ser dos 

ambientes de 6m2 por planta

CONTROL ENTRADA + SS.HH 12,00 1,00
Ambiente que servirá para el control de entrada y salida del personal y usuario del edificio, debe contar con un 

medio baño privado.

SERVICIO HIGIENICOS DAMAS 36,00 6,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SERVICIO HIGIENICOS 

CABALLEROS
24,00 4,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SS.HH DISCAPACITADOS 6,00 1,00
Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y/o usuarios del edificio que sufra de alguna 

discapacidad fisica.

LAVADERO / CUARTO DE 

LIMPIEZA
6,00 1,00 Espacio para realizar el lavado de los implementos de limpieza.

CUARTO DE TABLEROS 1 4,00 -- Espacio que albergará los tableros eléctricos del presente nivel.

1.01

SERVICIOS 

INTERNOS 

GENERALES

SOTANO

1.02
SERVICIOS 

PUBLICOS

PRIMER 

PISO



ESTACIONAMIENTO TECHADO 110,00 8,00 Espacio para estacionar los vehículos de las autoridades que ingresen desde la base aérea.

CIRCULACION HORIZONTAL, 

VERTICAL ESTRUCTURA, 

MUROS Y VOLADIZOS

500,00 --
Comprende a todos los elementos constructivos tanto de estructura, tabiquería,circulación peatonal (horizontal y 

vertical) y voladizos que complementa la infraestructura.

TOTAL ÁREA TECHADA 1° 

PISO
1.923,00

SALA DE OPERADORES 850,00 90,00
De acuerdo al ISO 11064 las estaciones de trabajo deben tener 9m2 (90x9=810m2), pero se esta dejando un espacio 

o ambiente para el mantenimiento de la pared de video. El ambiente va ser de doble altura.

SALA DESPACHADORES LÍNEA 

100
135,00 15,00

Se mantiene el área del ambiente que albergara a los especialistas de los diferentes EPR's. De acuerdo al ISO 11064 

las estaciones de trabajo deben tener 9m2.

Se está considerando 1 espacio para destinarlo a un ambiente privado, para el encargado de turno, pero con vista 

total a los despachadores.

SALA DESPACHADORES SAMU 270,00 30,00

Este ambiente no se contemplo en el PIP. Necesario para el funcionamiento del sistema funcional de la plataforma 

tecnológica. De acuerdo al ISO 11064 las estaciones de trabajo deben tener 9m2.

Se está considerando 1 espacio para destinarlo a un ambiente privado, para el encargado de turno, pero con vista 

total a los despachadores.

SALA DESPACHADORES PNP 360,00 40,00

Este ambiente no se contemplo en el PIP. Necesario para el funcionamiento del sistema funcional de la plataforma 

tecnológica. De acuerdo al ISO 11064 las estaciones de trabajo deben tener 9m2.

Se está considerando 1 espacio para destinarlo a un ambiente privado, para el encargado de turno, pero con vista 

total a los despachadores.

SALA DESPACHADORES 

BOMBEROS
135,00 15,00

Este ambiente no se contemplo en el PIP. Necesario para el funcionamiento del sistema funcional de la plataforma 

tecnológica. De acuerdo al ISO 11064 las estaciones de trabajo deben tener 9m2.

Se está considerando 1 espacio para destinarlo a un ambiente privado, para el encargado de turno, pero con vista 

total a los despachadores.

SALA DE REUNIONES 45,00 16,00 Ambiente adyacente a las salas despachadores.

EXCLUSA 40,00 --
Espacio de circulación adyacente a la sala de operadores, centro de datos, cuarto de ingreso de Telecom y salas de 

coordinadores.

SALA DE DATOS Y EQUIPOS

( CENTRO DE DATOS)
150,00 --

El ambiente debe cumpir con la norma TIA942B y deberá operar a nivel Tier 3, es un espacio con un unico uso 

exclusivo, deberá ser un ambiente controlado a nivel de temperatura y humedad. Este ambiente deberá ser 

adyacente a la sala de operadores y al cuarto de ingreso de TELECOM, deberá albergar como mínimo 06 gabinetes. 

Se recomienda que el Centro de Datos se ubique en el primer piso de ubicarse en pisos superiores debe contar con 

un montacargas lo suficientemente amplio para subir los equipos y tambien debe tener un acceso independiente 

desde el primer nivel.  Es deseable una sala tipo laboratorio para preparación de equipo antes de su instalación. No 

se recomineda el uso de piso técnico de alto tránsito porque puede multiplicar las vibraciones realizadas por los 

sismos y generar daños en los gabinetes. Se recomienda el uso de ductobarras. El ambiente tambien albergara  la 

zona para las telecomunicaciones del edificio. 

1.02
SERVICIOS 

PUBLICOS

PRIMER 

PISO

1.03
PRIVADA 

INTERNA

SEGUNDO 

PISO



NOC 12,00 2,00 Se debe incluir piso técnico para que el cableado termine en muebles técnicos. 

SALA INGRESO TELECOM 12,00 0,00

Se podria considerar ubicarlo en el primer nivel. Debe considerar la ubicación de un gabinete de 42 RU, 

interconexión directa a través de un buzón, el cual estará conectado con el  exterior para el ingreso de la fibra 

óptica).

CUARTO ELÉCTRICO 20,00 0,00
Deberá ser un ambiente controlado a nivel de temperatura. Albergará tableros, transformadores y UPS. Deberá ser 

adyacente al Centro de Datos. Uso exclusivo para el Data Center

CUARTOS DE COMUNICACIÓN 20,00 0,00
ambiente contiguo a sala de datos desde donse se realiza la distribución del cableado estructurado, deben ser dos 

ambientes de 10m2 por planta.

CUARTO ALMACENAMIENTO 

DE DATA
12,00 0,00

Deberá ser un ambiente controlado a nivel de temperatura y humedad. Albergará la grabación de las 

conversaciones y data.

SALA DE DESCANSO 1 / 

KICHENETTE
245,00 35,00

Ambiente que albergará al personal o usuarios que laboran en el edificio, espacio que sera utilizado para el 

descanso del personal, kichenette (12m2) y lugar para ubicar los lockers

SERVICIO HIGIENICOS DAMAS 42,00 7,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SERVICIO HIGIENICOS 

CABALLEROS
24,00 4,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SS.HH DISCAPACITADOS 6,00 --
Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y/o usuarios del edificio que sufra de alguna 

discapacidad física.

LAVADERO / CUARTO DE 

LIMPIEZA
6,00 1,00 Espacio para realizar el lavado de los implementos de limpieza.

CUARTO DE TABLEROS 2 4,00 -- Espacio que albergará los tableros electricos del presente nivel.

HALL PRINCIPAL Y CORREDOR 

PRINCIPAL
150,00 Espacio desde donde se distribuye a los distintos ambientes y donde se ubica la circulación vertical.

CIRCULACION HORIZONTAL, 

VERTICAL ESTRUCTURA, 

MUROS Y VOLADIZOS

170,00 --
Comprende a todos los elementos constructivos tanto de estructura, tabiquería,circulación peatonal (horizontal y 

vertical) y voladizos que complementa la infraestructura.

TOTAL ÁREA TECHADA 2° 

PISO
2.708,00

SALA DE CRISIS 90,00 30,00

Ambiente el cual debe ubicarse con la visual directa a la sala de operadores, en función del protocolo de gestión de 

crisis y, en consecuencia, de las personas que deban participar, debe incorporar el espacio para un videowall. Se 

debe incluir servicios higiénicos para damas y caballeros.

ALTA DIRECCIÓN 

(SECRETARIA, AUXILIARES, 

SALA DE REUNIONES, SS.HH, 

KITCHENET, ENTRE OTROS)

106,00

ALTA DIRECCIÓN (DIRECTOR 

GENERAL + SS.HH PRIVADO)
24,00

1.04
PRIVADA 

INTERNA

TERCER 

PISO

4,00
Espacios que albergarán al personal de la alta dirección, debe ser dividido en oficinas independientes con conexión 

directa entre si: Oficina del Director + SS.HH, Secretaría y auxiliar, sala de reuniones, archivo y servicios higienicos

1.03
PRIVADA 

INTERNA

SEGUNDO 

PISO



ÁREA ADMINISTRATIVA 

(AUXILIARES, ESPECIALISTAS, 

SECRETARIAS)

330,00

JEFE ADMINISTRACIÓN 15,00

JEFE DE SOPORTE TECNICO 15,00

ESPECIALISTA EN 

COMUNICACIONES
15,00

ESPECIALISTA LEGAL 15,00

DIRECTOR DE OPERACIONES 15,00

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO 15,00

SALA DE REUNIONES 

GENERAL
45,00 16,00 Ambiente adyacente a las oficinas administrativas.

ARCHIVO 2 27,00 -- Ambiente que albergará toda la docuementación generada por el área administrativa.

SALA DE DESCANSO 2 / 

KICHENETTE
105,00 15,00

Ambiente que albergará al personal o usuarios que laboran en el edificio, espacio que sera utilizado para el 

descanso del personal, kichenette (8m2) y lugar para ubicar los lockers

ÁREA DE AMPLIACIÓN 1 120,00 Ambiente que servirá como ampliación para cualquier uso según la necesidad del momento.

CUARTO DE 

RADIOCOMUNICACIONES
12,00 1,00

Se recomienda que se ubique  lo mas cercano a la antena, se recomeinda el refuerzo estructural correspondiente 

Espacio técnico en azotea o tercera planta (con patinillo de acceso a azotea) para el equipamiento asociado a las 

antenas TETRA y otras posibles necesidades radioeléctricas

HALL PRINCIPAL / CORREDOR 

PRINCIPAL
150,00 -- Espacio desde donde se distribuye a los distintos ambientes y donde se ubica la circulación vertical.

CUARTOS DE COMUNICACIÓN 12,00 0,00
ambiente contiguo a sala de datos desde donse se realiza la distribución del cableado estructurado, deben ser dos 

ambientes de 6m2 por planta

SERVICIO HIGIENICOS DAMAS 36,00 6,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SERVICIO HIGIENICOS 

CABALLEROS
24,00 4,00 Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y usuarios del edificio.

SS.HH DISCAPACITADOS 6,00 --
Ambiente totalmente implementado para el aseo del personal y/o usuarios del edificio que sufra de alguna 

discapacidad física.

LAVADERO / CUARTO DE 

LIMPIEZA
6,00 -- Espacio para realizar el lavado de los implementos de limpieza.

DORMITORIOS 71,40 28,00

De acuerdo a las reuniones sostenidas con la EPR, Policía Nacional del Perú, se requiere dormitorios para un 30% de 

sus despachadores (12 personas) y 10% (10 personas) de sus operarios para casos de crisis. Asimismo SAMU solicita 

3 camas para la tripulación de las ambulancias que estarán como base en la Central 911. En total son aprox. 7 

cuartos de 10.2m2 para albergar 2 camarotes

CAMERINOS MUJERES 116,00 12,00

De acuerdo a las reuniones sostenidas con la EPR, Policía Nacional del Perú y Bomberos Voluntarios, se requiere 

camerinos para un 30% de su personal. Espacio para cambiador 12 personas, SS.HH. 06 personas, Duchas 12 

personas.

1.04
PRIVADA 

INTERNA

TERCER 

PISO

25,00
Espacios que albergarán al personal que labora en el área administrativa, las jefaturas deben ser oficinas 

independientes y los demás espacios deben ser una planta libre con sub divisones a media altura.



CAMERINOS HOMBRES 78,00 8,00

De acuerdo a las reuniones sostenidas con la EPR, Policía Nacional del Perú y Bomberos Voluntarios, se requiere 

camerinos para un 30% de su personal. Espacio para cambiador 08 personas, SS.HH. 04 personas, Duchas 08 

personas.

CUARTO DE TABLEROS 3 4,00 -- Espacio que albergará los tableros eléctricos del presente nivel.

CIRCULACION HORIZONTAL, 

VERTICAL ESTRUCTURA, 

MUROS Y VOLADIZOS

120,80 --
Comprende a todos los elementos constructivos tanto de estructura, tabiquería,circulación peatonal (horizontal y 

vertical) que complementa la infraestructura.

TOTAL ÁREA TECHADA 3° 

PISO
1.573,20

1,05

VÍA DE 

ACCESO AL 

EDIFICIO

--

La Central de Emergencias del 911 no será un edificio de uso abierto al público debido a las funciones especializadas 

que se realizarán dentro de sus instalaciones, por lo tanto, el acceso principal, ubicado en la Av. El Sol, será de 

carácter restringido y se colocará una garita de control para evitar el pase de personas no

autorizadas.

Por otro lado, también se plantea la existencia de un segundo acceso con su respectiva garita de control, que 

conecte el edificio con la Base Aérea Las Palmas, el cual será de uso exclusivo para los altos dignatarios del Estado 

cuando requieran acceder a las instalaciones de la Central de Emergencias del 911.

Deberá cumplir la Norma GH.020 Componentes de Diseño Urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones y 

minimamente con tener una vía vehicular pavimentada de doble carril, vía peatonal, iluminación, señalización, área 

verde y 02 garitas de control.

7.940,90

1.04
PRIVADA 

INTERNA

TERCER 

PISO

TOTAL ÁREA TECHADA
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RESUMEN 

 

Ingeniero Civil, con línea de carrera en Gestión de Proyectos, Administración de 
Contratos, Consultor de Ingeniería, Construcción y Supervisión de Obras de 
Infraestructura Civil y Vial. Maestría en Administración de Empresas en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas.  Miembro ordinario del Centro de Peritaje del Colegio de 
Ingenieros del Perú. Experiencia laboral con empresas líderes en el mercado nacional.  

Como profesional se ha desarrollado en la Dirección de Obras, Administración de 
Contratos de Construcción, desde Asistente técnico hasta Ingeniero Residente de 
Obra y Coordinador de Operaciones. Su experiencia como Consultor y Supervisor de 
Obras comprende el área de Ingeniería de Caminos, y la Gestión de Proyectos en 
coordinación con especialistas de las disciplinas de Topografía y Diseño Geométrico, 
Geología y Geotecnia, Hidrología, Transporte y Tráfico, Suelos y Fuentes de Agua, 
Pavimentos y Diseño Estructural, entre otros. Actualmente actúa como Perito en el 
desarrollo de trabajos para Entidades Públicas y privadas. 

En su etapa como Profesional Dependiente, en el sector privado, ha participado en la 
ejecución de Obras Públicas de Infraestructura Vial, como Coordinador de Proyectos, 
Especialista en Metrados y Valorizaciones, Jefe de Oficina Técnica y Responsable de 
la Administración de Contratos, Control de Calidad, Topografía, Costos, Presupuestos, 
Valorizaciones y Arbitrajes, entre otros. En el período 2002 - 2003, laboró como Jefe 
de Supervisión de Mantenimiento de la Red Vial Nacional en la Gerencia de 
Mantenimiento de PROVIAS NACIONAL. 

Actualmente es un Profesional Independiente, y anteriormente ha prestado servicios 
de Consultoría, Construcción, y Supervisión, teniendo como clientes: la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Banco Central de Reserva del 
Perú, La Casa Nacional de Moneda, el Banco de la Nación, el Ministerio Público de 
Ica, CORPAC, antiguas Entidades públicas adscritas al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (PCR y SINMAC), y en diferentes empresas privadas. 
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REGISTROS / CERTIFICACIONES 

     PERITO ‐ Miembro Ordinario del Centro de Peritaje “Guillermo Vaudenay Reyes” del Colegio de 

Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima. (2018) 

     ADJUDICADOR – Miembro del Registro del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del 

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima. (2019) 

 ADJUDICADOR – Miembro de la Nómina de Adjudicadores del Centro de Arbitraje y Resolución 
de Disputas ANKAWA INTERNACIONAL. (2021) 

 ARBITRO – Miembro de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas 
ANKAWA INTERNACIONAL. (2021) 

 ADJUDICADOR  –  Miembro  de  la  Nómina  de  Adjudicadores  del  Centro  de  Arbitraje 
Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas –  CEAR LATINOAMERICANO. (2021) 

 PERITO  ‐ Miembro  de  la  Lista  de  Referencia  de  la  Comunidad  Latinoamericana  de  Peritos  en 
Construcción ‐ CLAPEC. (2021) 

 Miembro de The Dispute Resolution Board Foundation para la Región 4 de Latinoamérica (2022 ‐ 
Nº 4375) 

 

EXPERIENCIA COMO ADJUDICADOR EN JRD’s Y DAB’s 
 

Nro.  ENTIDAD  CONTRATISTA  PROYECTO  CENTRO  CARGO  INICIO  FIN 

1 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CUTERVO 

SEVILLA 
RODRÍGUEZ  

SRL 

SALDO  DE  OBRA 
"CONSTRUCCIÓN  Y 
EQUIPAMIENTO  DEL 
HOSPITAL  SANTA  MARÍA 
NIVEL II‐1 DE LA PROVINCIA 
DE  CUTERVO, 
DEPARTAMENTO  DE 
CAJAMARCA” 

CARD ‐ CIP 
 

Expediente Nº 
024‐2021‐JRD 

MIEMBRO 
ADJUDICADOR 

Dic‐2021  Vigente 

2 
AUTORIDAD 

RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS 

CONSORCIO 
GCZ ‐ ORION 

DISEÑO  Y  CONSTRUCCIÓN 
DEL  PROYECTO  PARA  LA 
ENTREGA  DE  12 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  EN  LOS 
DEPARTAMENTOS  DE 
ANCASH, CAJAMARCA Y LA 
LIBERTAD (PAQUETE 6) 

DISPUTE 
ADJUDICATION 

BOARD 
 

MIEMBRO  Set‐2021  Vigente 

3 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
AREQUIPA 

CONSORCIO 
NEBUTEC 

MEJORAMIENTO  DE  LA 
INFRAESTRUCTURA  DE  LA 
ASOCIACIÓN  DE  VIVIENDA 
NUEVA  ALBORADA, 
DISTRITO  DE  PAUCARPATA 
–  AREQUIPA  –  AREQUIPA, 
III ETAPA 

CARD ‐ CIP 
 

Expediente Nº 
009‐2021‐JRD 

ADJUDICADOR 
ÚNICO 

May‐2021  Vigente 



 

Nro.  ENTIDAD  CONTRATISTA  PROYECTO  CENTRO  CARGO  INICIO  FIN 

4 

INPE 
 

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 

PENAL 

CONSORCIO 
PENITENCIARIO 

MISTI 

AMPLIACIÓN  DE  LA 
CAPACIDAD DE 
ALBERGUE  Y 
CONSTRUCCIÓN DE AREAS 
COMPLEMENTARIAS  EN  EL 
COMPLEJO 
PENITENCIARIO  DE 
AREQUIPA,  SNIP  112746, 
ETAPA I 

CARD ‐ CIP 
 

Expediente Nº 
005‐2021‐JRD 

PRESIDENTE 
de la JUNTA 

DE 
RESOLUCIÓN 
DE DISPUTAS 

Mar‐2021  Dic‐2021 

 

 
 

EXPERIENCIA EN PERICIAS Y PERITAJES 
 

Nro.  DEMANDANTE  DEMANDADO  CONTROVERSIA  CENTRO  CARGO  F. INICIO  F. FINAL 

1 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

OBRAS DE 
INGENIERÍA SA 

"SERVICIO  DE  ELABORACION 
DE  PERICIA  DE  PARTE  EN  EL 
ARBITRAJE I NICIADO POR 
PROVIAS  NACIONAL  CONTRA 
LA  EMPRESA  OBRAS  DE 
INGENIERIA SA", 

PERICIA DE 
PARTE 

PERITO 
ADJUNTO 

Nov‐2021  Dic‐2021 

2 

CHINA RAILWAY 
INTERNATIONAL 
GROUP SUCURSAL 

DEL PERÚ 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Solicitud  de  Ampliación 
Excepcional de Plazo.  
Obra  “Mejoramiento  de  la 
Escuela  Técnica  Superior  de 
Suboficiales  de  la  PNP 
Tarapoto” 

PERICIA DE 
PARTE 

 
(OGIN) 

PERITO   Nov‐2021  Nov‐2021 

3 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

CONSORCIO 
VIAL JUANJUI 

Fórmula  Polinómica: 
Reajustes  Mayores  Costos 
Directos  e  Indirectos. 
Controversias  surgidas  en  el 
Contrato de Servicios Nº 057‐
2010‐MTC/20  “Servicio  de 
Gestión  y  Conservación  por 
Niveles  de  Servicio  de  la 
Carretera Emp. 18A (Dv. Tingo 
María)  ‐  Aucayacu  ‐  Nuevo 
Progreso ‐ Tocache ‐ Juanjuí ‐ 
Picota ‐ Tarapoto” 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
Arbitral  
Nº 1716‐
116‐18 

PERITO 
ADJUNTO 

Mar‐2020  May‐2020 

4 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(GRUPO REGIAN 

S.A.C.) 

JJC 
CONTRATISTA
S GENERALES 

S.A. 

Pericia:  Servicio  de 
Consultoría  para  determinar 
las causas de fallas y su costo 
de  reparación  en  el  Contrato 
de  Obra  Nº  049‐2012‐TC/20 
“Rehabilitación  y 
Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho  ‐  Abancay,  Tramo 
III:  Km.  98+800  –  Km. 
154+000” 

CARC ‐ PUCP
 

Caso 
arbitral:  
1226‐288‐

2016 

JEFE DE 
PERITAJE 

Dic‐2019  Feb‐2020 

5 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(GRUPO REGIAN 

S.A.C.) 

CONSORCIO 
HUALLAGA 

Pericia de “Determinación de 
causas,  cuantificar  y  estimar 
los costos de reparación de las 
causas de las fallas y su costo 
de  Reparación,  en  la  Obra 
“Rehabilitación  Y 
Mejoramiento de La Carretera 
Juanjuí  –  Tocache,  Tramo: 
Campanilla  –  Juanjuí” 
Contrato  de  Obra  Nº  090‐
2012‐TC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Expediente 
arbitral 

1607‐7‐18 
LEG 10.2018  

JEFE DE 
PERITAJE 

Jun‐2019  Ago‐2019 



 

Nro.  DEMANDANTE  DEMANDADO  CONTROVERSIA  CENTRO  CARGO  F. INICIO  F. FINAL 

6 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(GRUPO REGIAN 

S.A.C.) 

CONSORCIO 
PUENTE 

INTEGRACIÓN 

Pericia de “Determinación de 
causas,  cuantificar  y  estimar 
los costos de reparación de las 
fallas  en  la  carretera: 
Chamaya – Jaén – San Ignacio 
–  Río  Cachis,  Tramo:  San 
Ignacio  –  Puente  Integración. 
(Km.  125+620  al  Km. 
172+297)”. 

CARC ‐ PUCP
 

Expediente 
arbitral 

N°1220‐282‐
16  

JEFE DE 
PERITAJE 

Feb‐2019  Abr‐2019 

7 

CONSORCIO VIAL 
LUNAHUANÁ 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Ampliación  de  plazo. 
Rehabilitación  y 
Mejoramiento de la Carretera 
Cañete – Lunahuaná. Contrato 
Nº 0126‐2013‐MTC/20 

ARBITRE 
PERITO 

ADJUNTO 
Set‐2017  Ene‐2019 

8 

MVA 
CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

 
(JUGIAM PROJECT 

S.A.C.) 

EMAPAVIGS 
SAC 

Cálculo  de  mayores  costos 
directos  ocurridos  como 
consecuencia  de  las 
ampliaciones  de  plazo 
ocurridas  en  el  Contrato  No. 
20‐2015‐EMAPAVIGSAC 
CONTRATACIÓN  DE  LA 
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA:
“INSTALACIÓN  DE 
RESERVORIO  ELEVADO  DE 
1,500 M3  DE  CAPACIDAD  EN 
LOCAL  INSTITUCIONAL  DE  LA 
EPS  EMAPAVIGS  SAC, 
DISTRITO  DE  NAZCA, 
PROVINCIA  DE  NAZCA, 
REGION ICA” 

SISTEMA 
NACIONAL 

DE 
ARBITRAJE 
DEL OSCE 

PERITO  Jun‐2018  Ago‐2018 

9 

CORPORACION 
EJECUTORAS DE 
OBRAS S.A.C. 

 
(JUGIAM PROJECT 

S.A.C.) 

SUPERINTEND
ENCIA 

NACIONAL DE 
ADMINISTRAC

IÓN 
TRIBUTARIA ‐ 

SUNAT 

CÁLCULO  DE  MAYORES 
COSTOS  DIRECTOS 
INCURRIDOS  COMO 
CONSECUENCIA  DE  LAS 
AMPLIACIONES  DE  PLAZO 
OCURRIDAS EN EL CONTRATO 
N°480‐2014/SUNAT/8B1200, 
REFACCIÓN  Y 
ACONDICIONAMIENTO  DE  LA 
SEDE  DE  LA  INTENDENCIA 
ADUANA  MARITIMA  DEL 
CALLAO  LICITACIÓN  PÚBLICA 
Nº 0011‐2014‐SUNAT/8B1200 

SISTEMA 
NACIONAL 

DE 
ARBITRAJE 
DEL OSCE 

PERITO  Ene‐2018  Mar‐2018 

10 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedido  de  prórroga  de  plazo 
N°27,28,29  y  30  y  efectos 
económicos.  Obra: 
Mejoramiento, Rehabilitación 
y Conservación por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial Lima 
‐  Canta  ‐  Huayllay  ‐  Dv. 
Cochamarca  ‐  Empalme  PE  ‐ 
3N.  Contrato  N°057‐20AJ14‐
MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 
Nº 1458‐
170‐17 

LEGAJO A‐
062‐2017 

PERITO 
ADJUNTO 

Ene‐2018  Feb‐2018 

11 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedido  de  prórroga  de  plazo 
N°17  y  efectos  económicos. 
Obra:  Mejoramiento, 
Rehabilitación y Conservación 
por  Niveles  de  Servicio  del 
Corredor  Vial  Lima  ‐  Canta  ‐ 
Huayllay  ‐  Dv.  Cochamarca  ‐ 
Empalme  PE  ‐  3N.  Contrato 
N°057‐20AJ14‐MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 

N°1247‐309‐
16 

LEGAJO A‐
171‐2016 

PERITO 
ADJUNTO 

Ene‐2018  Feb‐2018 



 

Nro.  DEMANDANTE  DEMANDADO  CONTROVERSIA  CENTRO  CARGO  F. INICIO  F. FINAL 

12 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedido  de  prórroga  de  plazo 
Nº19, el impacto del Adicional 
en  la  Ruta  Crítica  del 
Programa  y  efectos 
económicos.  Obra: 
Mejoramiento, Rehabilitación 
y Conservación por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial Lima 
‐  Canta  ‐  Huayllay  ‐  Dv. 
Cochamarca  ‐  Empalme  PE  ‐ 
3N.  Contrato  N°057‐20AJ14‐
MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 

N°1323‐32‐
16  

LEGAJO A‐
198‐2016 

PERITO 
ADJUNTO 

Ene‐2018  Feb‐2018 

13 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedidos de prórroga N°13, 14, 
15  y  16  y  sus  efectos 
económicos,  así  como  el 
efecto  económico.  Obra: 
Mejoramiento, Rehabilitación 
y Conservación por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial Lima 
‐  Canta  ‐  Huayllay  ‐  Dv. 
Cochamarca  ‐  Empalme  PE  ‐ 
3N.  Contrato  N°057‐20AJ14‐
MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 

1184‐246‐16
LEGAJO A‐
122‐2016 

PERITO 
ADJUNTO 

Set‐2017  Oct‐2017 

14 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedidos de prórroga de plazo 
N°6,  7  y  8,  derivados  de  la 
aprobación  de  la  prestación 
de  los  adicionales  de  obra 
N°2,3  y  el  efecto  económico. 
Obra:  Mejoramiento, 
Rehabilitación y Conservación 
por  Niveles  de  Servicio  del 
Corredor  Vial  Lima  ‐  Canta  ‐ 
Huayllay  ‐  Dv.  Cochamarca  ‐ 
Empalme  PE  ‐  3N.  Contrato 
N°057‐20AJ14‐MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 

783‐187‐15
Arbitraje 2‐
LEG‐074‐
2015 

PERITO 
ADJUNTO 

Ago‐2017  Set‐2017 

15 

PROVIAS 
NACIONAL 

 
(ING. REINER 

SOLIS 
VILLANUEVA) 

PROVIAS 
NACIONAL 

Pedidos de prórroga de plazo 
N°10, 11 y 12, derivados de la 
aprobación  de  la  prestación 
de  los  adicionales  de  obra 
N°5,6  y  7,  así  como el  efecto 
económico.  Obra: 
Mejoramiento, Rehabilitación 
y Conservación por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial Lima 
‐  Canta  ‐  Huayllay  ‐  Dv. 
Cochamarca  ‐  Empalme  PE  ‐ 
3N.  Contrato  N°057‐20AJ14‐
MTC/20 

CARC ‐ PUCP
 

Proceso 
arbitral 

951‐13‐16 
LEGAJO A‐
03‐2016 

PERITO 
ADJUNTO 

Ago‐2017  Set‐2017 

 
 
 

EXPERIENCIA EN ARBITRAJES 
 

Nro.  DEMANDANTE  DEMANDADO  CONTROVERSIA  CENTRO  CARGO  F. INICIO  F. FINAL 

1 

INGENIEROS 
CIVILES Y 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. ‐ 

ICCGSA 

PROVIAS 
NACIONAL 

Mayor  gasto  efectuado  por 
causa  del  incremento  del 
Precio  del  Petróleo. 
Rehabilitación  y 
Mejoramiento de la Carretera 
Quinua  ‐  San  Francisco, 
Tramo:  Km  26+000  ‐  Km 
78+500. Contrato de Obra Nº 
182‐2010‐MTC‐20 

CARC ‐ PUCP
Expediente 
Arbitral Nº 
288‐58‐12 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Oct‐2013  May‐2015 



 

Nro.  DEMANDANTE  DEMANDADO  CONTROVERSIA  CENTRO  CARGO  F. INICIO  F. FINAL 

2 
CONSORCIO VIAL 

JUNIN 
PROVIAS 
NACIONAL 

RECONOCIMIENTO  DE 
AMPLIACIONES DE PLAZO No. 
02, 06, 08, 09, 10, 12, 27 y 31.  
Contrato  de  Ejecución  de 
Obra  Nº  051‐2013‐MTC/20, 
“Mejoramiento  de  la 
Carretera  
Satipo  –  Mazamari  –  Dv. 
Pangoa – Puerto Ocopa” 

CARC ‐ PUCP
EXP. 444‐25‐
14‐CAPUCP 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Jun‐2014  Jun‐2017 

3 
CONSORCIO VIAL 

JUNIN 
PROVIAS 
NACIONAL 

RECONOCIMIENTO  DE 
AMPLIACION  DE  PLAZO  No. 
13.  Contrato de Ejecución de 
Obra  Nº  051‐2013‐MTC/20, 
“Mejoramiento  de  la 
Carretera  
Satipo  –  Mazamari  –  Dv. 
Pangoa – Puerto Ocopa” 

CAMARA DE 
COMERCIO 
DE LIMA 
EXP. 2884‐
2014‐CACCL 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

May‐2014  Oct‐2017 

4 
CONSORCIO VIAL 

JUNIN 
PROVIAS 
NACIONAL 

RECONOCIMIENTO  DE 
AMPLIACION  DE  PLAZO  No. 
16.  Contrato de Ejecución de 
Obra  Nº  051‐2013‐MTC/20, 
“Mejoramiento  de  la 
Carretera  
Satipo  –  Mazamari  –  Dv. 
Pangoa – Puerto Ocopa” 

CAMARA DE 
COMERCIO 
DE LIMA 
EXP. 2919‐
2014‐CACCL 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Jun‐2014  Dic‐2017 

5 
CONSORCIO VIAL 

JUNIN 
PROVIAS 
NACIONAL 

RECONOCIMIENTO  DE 
AMPLIACION  DE  PLAZO  No. 
18.  Contrato de Ejecución de 
Obra  Nº  051‐2013‐MTC/20, 
“Mejoramiento  de  la 
Carretera  
Satipo  –  Mazamari  –  Dv. 
Pangoa – Puerto Ocopa” 

CAMARA DE 
COMERCIO 
DE LIMA 
EXP. 2935‐
2014‐CACCL 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Jul‐2014  Ene‐2018 

6 
CONSORCIO VIAL 

JUNIN 
PROVIAS 
NACIONAL 

RECONOCIMIENTO  DE 
AMPLIACION  DE  PLAZO  No. 
34.  Contrato de Ejecución de 
Obra  Nº  051‐2013‐MTC/20, 
“Mejoramiento  de  la 
Carretera  
Satipo  –  Mazamari  –  Dv. 
Pangoa – Puerto Ocopa” 

CAMARA DE 
COMERCIO 
DE LIMA 
EXP. 3162‐
2015‐CACCL 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Mar‐2015  Feb‐2018 

 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL –  EN OBRAS 

 
Empresa               :              CONSORCIO CARRETERO DEL PERU S.A. 
Obra                      :              “Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, Tramo II: Desvío Cerro de Pasco ‐ 

Chacayán”. Departamento de PASCO.  MTC – PROVIAS  NACIONAL. 
 

Descripción          :               Proyecto de Rehabilitación  y Mejoramiento  de  49  Km. de  carretera a  nivel de 
pavimento  rígido en la zona centro del  Perú; estructuras   de drenaje  transversal  y  longitudinal, muros de 
concreto, entre otros. 

 

Período                 :              Marzo 2021 – Noviembre 2021 
Cargo                     :              Jefe de Oficina de Ingeniería 
 

 

   



 

 
 
Empresa               :              CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION 
Obra                      :              “Mejoramiento, Conservación por niveles de servicio y Operación del Corredor 

Vial: Huánuco ‐ La Unión ‐ Huallanca ‐ Dv. Antamina/Emp. PE‐3N (Tingo Chico) ‐ 
Nuevas Flores – Llata ‐ Antamina”. Departamentos de HUÁNUCO y ANCASH. 
MTC – PROVIAS  NACIONAL – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ‐ BID. 
Tramos:  Huánuco ‐ Punto Unión (52.920 Km) 

  Punto Unión ‐ Tingo Chico (49.899 Km) 
  Tingo Chico ‐ Huallanca (47.602 Km) 
  Huallanca ‐ Dv. Antamina (16.608 Km) 
  Emp. PE3N (Tingo Chico) ‐ Antamina (69.600 Km) 

 
Obras de construcción a nivel de carpeta asfáltica en caliente, excavaciones en 
material  común,  roca  suelta  y  roca  fija,  terraplenes,  base  granular, 
mejoramientos,  obras  de  arte  y  drenaje,  túnel,  entre  otros;  y  servicios  de 
conservación. 

 

Descripción         :                El  Proyecto  tiene  como  encargo:  planificar,  gestionar  y  ejecutar  las  acciones 
necesarias a fin de garantizar que se conserve en condiciones y estándares definidos, el corredor vial que 
forma parte de la carretera longitudinal de la sierra con un total de 236.629 Km, que entre otras incluye el 
mejoramiento  a  nivel  de  pavimento  asfáltico  de  150.421  Km.,  la  conservación  por  niveles  de  servicio,  la 
construcción de estaciones de pesaje y peaje, y actividades especiales en derecho de la vía. 

 

Período                 :              Marzo 2020 – Febrero 2021 
Cargo                     :              ASESOR TÉCNICO DE LA ALTA DIRECCIÓN – GERENTE TÉCNICO 

 
 
 

 
 
Empresa               :              CONSORCIO VIAL AMBO S.A. 
Obra                      :              “Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, Tramo I: Oyón – Desvío Cerro de 

Pasco”. Departamentos de  LIMA y CERRO DE PASCO. 
MTC – PROVIAS  NACIONAL. 

 

Descripción          :               Proyecto de Rehabilitación  y Mejoramiento  de  49  Km. de  carretera a  nivel de 
pavimento  rígido   entre   las  zonas norte  y  centro  del  Perú,   de 3,604 a   4,737   msnm;   estructuras   de 
drenaje  transversal  y  longitudinal, muros de concreto, entre otros. 

 

Período                 :              Agosto 2018 – Febrero 2020 
Cargo                     :              ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES 

 

 

 

 

Empresa               :              CORPORACIÓN MAYO S.A.C. 
Obra                      :              “Construcción de la primera etapa del depósito de relaves espesados 'D', del canal 

de derivación del río Escalera y nueva carretera Huachocolpa”. 
Compañía Minera KOLPA. 

Servicio                 :              “Mejoramiento de las Vías Departamentales: SM‐107, Tramo: Tingo de Ponaza – 
Shamboyacu; Ruta SM‐ 108, Tramo: Nuevo Lima – Barranca; Ruta SM‐118; Ruta SM‐
119, Tramo: Emp.SM‐118 (Pte. Bellavista)  ‐ Alto Cuñumbuza; Ruta SM‐120, Emp. 
PE‐5N (Pte. Santa Martha) ‐ Huicungo y Ruta SM‐103, Tramo: Piscoyacu – El Dorado, 
Prov.  De Huallaga, Mariscal  Cáceres,  Picota  y Bellavista  –  San Martin”, Gobierno 
Regional de San Martín. 

 

Descripción          :     Jefe de Obras y Servicios de Conservación Vial, aplicando conocimientos en administración 
de  proyectos,  habilidades,  herramientas  y  técnicas  a  un  amplio  rango  de  actividades,  como  coordinar, 
programar y propiciar que se desarrollen las actividades necesarias para entregar el resultado final de cada 
proyecto que sea satisfactorio para la empresa y para el cliente. 

 

Período                 :              Febrero 2018 – Agosto 2018 
Cargo Obra           :              COORDINADOR DE OBRA 
Cargo Servicio      :              JEFE DE PROYECTO 

 
 

   



 

Empresa               :              INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S. A. – ICCGSA 
Obra                      :              “Proyecto  Integración  Vial  Tacna  –  La  Paz,  Tramo  Tacna  –  Collpa  (Frontera 

con  Bolivia), Sub Tramo: Km. 43+610 ‐ Km. 94+000”. Departamento de TACNA. 
MTC – PROVIAS  NACIONAL. 

 

Descripción          :               Proyecto  de  Rehabilitación  y  Mejoramiento  de  52  Km.  de  carretera  a  nivel  de 
pavimento con mezcla asfáltica en  caliente en  la zona sur del Perú, de  2,348 a 4,714 msnm; estructuras de 
drenaje  transversal  y  longitudinal,  muros  de  concreto,  muros  de  suelo  reforzado,  gaviones  y  subdrenes 
longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Agosto 2016 – Enero 2018 
Cargo                     :              ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES 

 
Empresa               :              CONSORCIO VIAL JUNÍN (ICCGSA – JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. – EIVI S.A.C. – JACC S.A.C.) 
Obra                      :              “Rehabilitación  y  Mejoramiento  de  la  Carretera  SATIPO  –  MAZAMARI  –  DV. 

PANGOA –   PUERTO OCOPA”, (Km.  0+000 ‐  Km.  65+820).  Departamento de 
JUNÍN. MTC – PROVIAS  NACIONAL. 

 

Descripción          :               Proyecto  de  Rehabilitación  y  Mejoramiento  de  66  Km. de  carretera  a  nivel  de 
pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  caliente  en  zona  de  selva,  de  320   a   700   msnm;   estructuras   de 
drenaje  transversal  y   longitudinal, pontones, puentes, gaviones y subdrenes longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Junio 2013 – Julio 2016 
Cargo                     :              INGENIERO JEFE DE OFICINA DE INGENIERÍA 
 
Empresa               :              INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S. A. – ICCGSA 

Obra  :  “Rehabilitación  y Mejoramiento  de  la Carretera QUINUA –  SAN FRANCISCO, 
Tramo Km.  26+000 ‐ Km. 78+500”. Departamento de AYACUCHO. MTC – PROVIAS 
NACIONAL. 

 

Descripción          :               Proyecto  de  Rehabilitación  y Mejoramiento  de  51  Km.  de  carretera  a  nivel  de 
pavimento  con mezcla asfáltica en caliente en zona de sierra, de 3,100   a   4,200  msnm;   estructuras   de 
drenaje transversal y   longitudinal, pontones, puentes, gaviones y subdrenes longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Marzo 2011 – Mayo 2013 
Cargo                     :              ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS, Y JEFE DE OFICINA TÉCNICA 

 
 

Empresa               :              CONIRSA S. A. – Tramo 2 (ODEBRECHT PERU S. A. – ICCGSA – G y M S. A. – JJ CAMET S. A.) 

Obra                      :              “Construcción   del   PROYECTO   CORREDOR   VIAL   INTEROCEÁNICO   SUR, PERÚ 
–   BRASIL, Tramo 2:   URCOS – PUENTE INAMBARI,  Km. 0+000 ‐  Km. 300+000”. 
Departamento de  CUSCO. (MTC) 

Descripción          :               Proyecto en Concesión que incluye la construcción de  300  Km.  de carretera a 
nivel de  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  caliente  en  zonas  de  sierra  y  ceja  de  selva,  de  500  a  4000 
msnm, e s t r u c t u r a s  de drenaje  transversal  y  longitudinal,  pontones,  puentes,  gaviones  y  subdrenes 
longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Marzo 2009 – Febrero 2011 
Cargo                     :              RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL – TRAMO 2 
 
 
 
Empresa               :              CONIRSA S. A. – Tramo 3 (ODEBRECHT PERU S. A. – ICCGSA – G y M S. A. – JJ CAMET S. A.) 

Obra                      :              “Construcción   del   PROYECTO   CORREDOR   VIAL   INTEROCEÁNICO   SUR, 
PERÚ –  B RA S I L , Tramo  3:  PUENTE  INAMBARI  –  IÑAPARI,  Km.  300+000  ‐ 
Km.  709+825”. 
Departamento de  MADRE DE DIOS. MTC. 

Descripción          :               Proyecto en Concesión que incluye la construcción de 409.825 Km. de carretera a  
nivel de pavimento asfáltico, en zonas de sierra y selva, con estabilizaciones del terraplén, subbase suelo cal,   
base  suelo  cemento,  Tratamiento  Superficial  Bicapa,  y  Micropavimento  con  polímeros;  estructuras de   
drenaje transversal y  longitudinal, pontones, puentes, gaviones, y subdrenes longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Julio 2006 – Febrero 2009 
Cargo                     :              RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL 
 
 

   



 

 
 
Empresa               :              CONSORCIO VIAL ICHU (OBRAINSA – SVC/Ingeniería y Construcción S. A. – E. REYNA Contratistas S. A. C.) 
Obra                      :              “Rehabilitación  y Mejoramiento de  la  Carretera  IZCUCHACA – HUANCAVELICA, 

Tramo    3:  SACHAPITE –  HUANCAVE L I CA , Km.    60+140 –  Km.  75+556”. 
Departamento de  HUANCAVELICA. MTC – PROVIAS NACIONAL 

 

Descripción          :               Rehabilitación  de  15.556  Km.  de carretera a nivel  de asfalto, en zona de 
sierra, fresado de  la  carpeta  asfáltica  existente,  base  granular  de  30  cm.,  carpeta  asfáltica  en  caliente de 
7.5 cm., e s t r u c t u r a s  de  drenaje transversal, gaviones en taludes, subdrenes longitudinales, entre otros. 

 

Período                 :              Septiembre 2005 – Junio 2006 
Cargo                   :              ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES, Y JEFE DE INGENIERÍA. 
 
 
 
Empresa               :              CONSORCIO VIAL PALCA (OBRAINSA – SVC / Ingeniería y Construcción S. A.) 
Obra                      :              “Rehabilitación y Mejoramiento de  la Carretera IZCUCHACA – HUANCAVELICA, 

Tramo  2:  PALCA  ‐  SACHAPITE,  Km.  30+000  –  Km.  60+140”.  Departamento  de 
HUANCAVELICA. MTC – PROVIAS NACIONAL. 

 

Descripción          :               Rehabilitación  de  30.040  Km.  de carretera a nivel  de asfalto, en zona de 
sierra,  d e m o l i c i ó n   de  carpeta  asfáltica  existente,  explanaciones,  base  granular  de  25  cm.,  carpeta 
asfáltica  en  caliente          de  7.5  cm.,  estructuras  de  drenaje  transversal,  gaviones  en  taludes,  subdrenes 
longitudinales, entre otros. 

Período                 :              Septiembre 2005 – Abril 2006 
Cargo                     :              JEFE DE INGENIERÍA 
 
 
 
Empresa  :  Convenio Interinstitucional entre la DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

–  DGAC y PROVIAS DEPARTAMENTAL – MTC 

Obra                      :              “Mejoramiento  de  los  Pavimentos  del  Aeropuerto  de  PUCALLPA”. 
Departamento de  UCAYALI. CORPAC ‐ DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÉREA 
– DGAC – MTC. 

 

Descripción          :               Construcción  de  una  franja  de  la  pista  de  aterrizaje  del  aeropuerto  de  22.50 
m      para  completar  45.00  m  de  ancho,  con  pavimento  de mezcla  asfáltica  en  caliente,  Reparación  del 
pavimento    en  la  franja de  pista  de  aterrizaje  existente  y  su  recapeo,  con  mezcla  asfáltica  en  caliente. 
Construcción  de   márgenes de  la pista, y  zonas de  seguridad en  la cabecera norte  y  sur  del aeropuerto. 
Reconstrucción de dos    accesos centrales a zona de Estacionamiento de aeronaves. Reconstrucción y  
Ampliación de  la z o n a  de   Estacionamiento d e  a e r on a v e s .   Reconstrucción  de  las  zanjas  de  drenaje 
a ambos  lados  de  la  pista  de   aterrizaje.  Ampliación  y  reinstalación  del   sistema de balizaje de la pista de 
aterrizaje. 

 

Período                 :              Marzo 2005 – Agosto 2005 

Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 

 

Empresa  :  CONSORCIO HARZA  –  ACRUTA &  TAPIA  /  CONSORCIO  CESEL  INGENIEROS  S.A. 
–  LAGESA 

Obra                      :              “Rehabilitación   y   Mejoramiento   de   la   Carretera   TINGO   MARÍA   – 
AGUAYTÍA,  Tramo    2:  PUENTE    CHINO    –    AGUAYTÍA, Km.    52+000 
–    Km.    94+400”. 
Departamento de UCAYALI.  MTC – PROVIAS NACIONAL 

 

Descripción          :               Supervisión  de  la  construcción  y  rehabilitación  de  42.400  Km.  de  carretera  a 
nivel  de asfalto  en  zona  de  selva,  explanaciones, Base  Granular  de 20  cm.,  Carpeta Asfáltica  en  caliente 
de  10   cm., estructuras de drenaje transversal,  subdrenes longitudinales, muros de sostenimiento, badenes 
de      concreto  armado,  losas  de  concreto  armado  en  zonas húmedas,  cunetas  revestidas,  pavimento de 
concreto   armado en Túnel  Boquerón, mallas de protección en taludes, entre otros. 

 

Período                 :              Abril – Diciembre 2003 / Enero – Abril 2004 / Octubre – Diciembre 2004 
Cargo                     :              ESPECIALISTA EN EXPLANACIONES, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 
 

 
   



 

 
Empresa               :              ENGEVIX ENGENHARIA S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación y Mejoramiento de  la Carretera AGUAYTÍA – PUCALLPA, Tramo 

I:  AGUAYTÍA –  SAN ALEJANDRO, Km. 0+000 –  Km. 50+000”. Departamento de 
UCAYALI.  MTC – PROVIAS NACIONAL. 

 

Descripción          :               Supervisión  de  la  construcción  y  rehabilitación  de  50.000 Km. de carretera a 
nivel  de  asfalto  en  zona  de  selva, explanaciones,  estabilización  de  suelos  con  cal,  Base  Granular  de  20 
cm.,   Carpeta  Asfáltica de  10  cm.,  estructuras  de  drenaje  transversal,  Subdrenes  longitudinales,  Muros 
de   sostenimiento,  Badenes  de  concreto armado, Losas de concreto armado en zonas húmedas, Cunetas 
revestidas, entre otros. 

 

Período                 :              Junio 2004 – Agosto 2004 
Cargo                     :              COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
 

 
Entidad                 :              MTC – PROVIAS NACIONAL 
Área                       :              “Unidad    de    Supervisión    de   Mantenimiento    de    Carreteras    ‐    Gerencia 

de Mantenimiento de la RED VIAL NACIONAL”. Departamento de LIMA. 
 

Descripción          :               Supervisión  del  Mantenimiento  de  las  Carreteras  de  la  Red  Vial  Nacional,  a 
cargo   de  la Gerencia de Mantenimiento de PROVIAS NACIONAL, que se encarga de planificar, programar, 
evaluar,   supervisar y  rehabilitar las carreteras a nivel nacional. 

 

Período                 :              Abril 2002 – Marzo 2003 
Cargo                     :              JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 

 

 
Empresa               :              Construtora QUEIROZ GALVAO S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación  y Mejoramiento  de  la  Carretera  TARAPOTO  ‐  RIOJA,  Tramo  2:  Km. 

50+000 – Km. 91+000”. Departamento de SAN MARTÍN. MTC – PROVIAS NACIONAL. 

Descripción          :               Construcción  y  Rehabilitación  de  41.000  Km.  de carretera a nivel de asfalto en   
zona  de  selva,  explanaciones,  Base  Granular  de  20  cm.,  Carpeta  Asfáltica  de  10  cm.,  en  dos  capas, 
estructuras de drenaje transversal, subdrenes longitudinales, muros de sostenimiento, badenes de concreto 
a rm a d o , cunetas revestidas, entre otros. 

 

Período                 :              Junio 2001 – Diciembre 2001 

Cargo                     :              RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 

 
Empresa               :              ASOCIACIÓN HIDROSERVICE ENGENHARIA – HOB CONSULTORES Y EJECUTORES S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación     y    Mejoramiento     de     la     CARRETERA     BINACIONAL 

ILO     – DESAGUADERO, Tramos   VI, VII, VIII y IX: Km. 235+000 – Km.   397+201”. 
Departamento de PUNO. MTC – PERT – PCVS. 

Descripción          :               Supervisión  de  la  Construcción  y  Rehabilitación  de  04  tramos  de  carreteras  con 
162.201 Km. de carretera a nivel de asfalto en zona de sierra hasta 4,000 msnm, a cargo de 04 contratistas. 
Explanaciones, Base  Granular  de  20  cm.,  imprimación,  Geotextiles,  Carpeta  Asfáltica  en  caliente  de  10 
cm.,   estructuras de drenaje  transversal, subdrenes longitudinales, muros de sostenimiento, badenes de 
concreto  a r m a d o ,  cunetas  revestidas,  construcción puentes,  entre 
otros. 

 

Período                 :              Marzo 1999 – Noviembre 1999 
Cargo                     :              INGENIERO ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS ADJUNTO AL JEFE DE PROYECTO DE LA SUPERVISIÓN 

 
Entidad                 :              FONCODES – Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
Obra                      :              “Construcción del  Comedor  Popular  “VILLA  FATIMA”  ‐  RÍMAC”. 

Departamento  de L IMA .  NÚCLEO EJECUTOR DE VILLA FATIMA – RÍMAC. 
 

Descripción          :               Construcción de un Edificio de 03 niveles, en el Cerro “San Cristóbal”. Consta de un 
nivel superior de  ingreso al  local, y  dos  niveles  tipo  sótanos,  confinados  con muros de  sostenimiento de 
Conc re to  armado. 

 

Período                 :              Abril 1999 – Agosto 1999 
Cargo                     :              INSPECTOR ‐ RESIDENTE 

 
 
 

   



 

 
Empresa               :              CONSTRUCTORA PRAMA INGENIEROS S. A. C. 
Obra                      :              “Señalización Horizontal de  la CARRETERA PANAMERICANA NORTE, Tramo: Dv. 

OLMOS  –  PIURA,  Km.  141+000  –  Km.  256+000”.  Departamentos  de 
LAMBAYEQUE      y  PIURA.    SISTEMA  NACIONAL  DE  MANTENIMIENTO  DE 
CARRETERAS ‐ SINMAC 

Descripción  :  Marcas sobre el Pavimento en la Antigua Carretera Panamericana Norte. 

Período  :  Junio 1999 – Julio 1999 

Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 

 
Empresa               :              ING. JUAN DE DIOS MATTA PRADA 
Obra                      :              “Mantenimiento    y    Mejoramiento    de    la    Unidad    de    Peaje    CAMANA”. 

Departamento   de   AREQUIPA.  SISTEMA NACIONAL  DE MANTENIMIENTO  DE 
CARRETERAS – SINMAC. 

Descripción          :               Rehabilitación  de  la  infraestructura  para  la  Unidad  de  Peaje,  mantenimiento 
de    acabados, puesta en operación de  las  instalaciones eléctricas  y  sanitarias, señalización,  instalación del 
sistema    de  alumbrado exterior, habilitación de las casetas de cobranza, islas de seguridad y guardavías. 

 

Período                 :              Abril 1999 – Mayo 1999 
Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 

 
Empresa               :              MINERA DELL HILL S. A. – MDH S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación   de    Caminos    Rurales    en    el    Departamento    de    PASCO, 

HUARIACA  –  JARCAHUACA  –  YARUSYACAN,  Km.  0+000  –  Km.  16+160”. 
Departamento de PASCO. MTC – PROGRAMA DE CAMINOS RURALES – PCR 

 

Descripción          :               Construcción    y    Rehabilitación    de    16.160    Km.    de    carretera    afirmada, 
construcción   de alcantarillas de piedra o tajeas, cunetas de tierra, explanaciones, tratamiento de terraplenes 
con aditivo compuesto de enzimas orgánicas para estabilizar suelos arcillosos, superficie antiderrape, entre 
otros. 

 

Período                 :              Octubre 1998 – Noviembre 1998 
Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 
 
Empresa               :              CONSTRUCTORA PACIFIC TRADING CORPORATION S. A. 
Obra                      :              “Mantenimiento  y  Mejoramiento  de  la  Unidad  de  Peaje  ATICO,  EL  FISCAL  y 

MONTALVO”. Departamentos de AREQUIPA y MOQUEGUA. SISTEMA NACIONAL 
DE MANTENIMIENTO  DE CARRETERAS – SINMAC. 

 

Descripción         :                Rehabilitación de  la  infraestructura para Unidades de Peaje, mantenimiento de 
acabados, puesta en operación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, señalización, instalación del sistema de 
alumbrado  exterior, habilitación de las casetas de cobranza, islas de seguridad y guardavías. 

 

Período                 :              Agosto 1998 – Octubre 1998 
Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 
Empresa               :              CONSTRUCTORA PRAMA INGENIEROS S. A. C. 
Obra             :   “Sello  Asfáltico  con  emulsión  catiónica  de  rotura  rápida  de  la  CARRETERA 

PANAMERICANA  SUR,  Km.  367+000 – Km.  378+000”. Departamento  de  ICA.  
MTC – SINMAC 

Descripción           :                  Sello con emulsión asfáltica sobre la superficie de la Carretera Panamericana Sur,  
sector  de Santa Cruz, distrito de Palpa, para recuperar la rugosidad de la vía 

 

Período                 :              Julio 1998 – Agosto 1998 
Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 

 
   



 

 
Empresa               :              CONSTRUCTORA JOHESA 
Obra                      :              “Construcción   de   Obras   de    Arte    y    Reposición    de   Pavimentos   en     la 

CARRETERA PANAMERICANA SUR, TANAKA – CUESTA DEL TORO, Grupo IV: 
Km.  704+000  –  Km. 711+500”. Departamento de AREQUIPA. MTC – SINMAC. 

 

Descripción          :               Construcción  de  13  Alcantarillas  Tipo  Marco  de  Concreto  de  1m  x  1m,  2m  x 
1m y 3m x 2m, y 01 alcantarilla Tipo TMC de 36”, y construcción de 6,250 m. de Cunetas Revestidas de 
Concreto, e n  el sector de ATICO. 

 

Período                 :              Marzo 1998 – Junio 1998 
Cargo                     :              RESIDENTE DE OBRA 

 
 

 
Empresa               :              PEDECA – PRECINCA – COPAVINCA ASOCIADOS 
Obra                      :              “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PUCARÁ – SANTA ROSA, Km. 

0+000 – Km.  75+000”. Departamento de PUNO. MTC – PERT. 
 

Descripción          :               Construcción  y  Rehabilitación  de  75.000  Km.  de carretera a nivel  de asfalto en   
zona de sierra a 3800 msnm, explanaciones, estabilización de plataforma, base granular de 20 cm., carpeta 
asfáltica  en  caliente de 10  cm., estructuras de  drenaje  transversal, badenes de  concreto armado, cunetas 
revestidas, demolición y reconstrucción de puentes, entre otros. 

 

Período                 :              Junio 1997 – Julio 1997 
Cargo                     :              INGENIERO DE PAVIMENTOS 

 
 

 
Empresa               :              SVC / INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. 
Obra                      :              “Construcción     a    nivel    de     asfaltado    de     la     Carretera     IZCUCHACA     ‐ 

HUANCAVELICA, Tramo I :    Km.  0+000 –  Km .    25+040”.  Departamento de  
HUANCAVELICA. MTC – D I R E C C I ON  DE  CARRETERAS. 

 

Descripción  :  Construcción y Rehabilitación de 25.040 Km.  de carretera a nivel de asfalto en   
zona de  sierra a 3800 msnm, explanaciones, base granular de 20 cm., carpeta asfáltica en caliente de 10  cm.,    
estructuras de d r e n a j e  transversal, muros de sostenimiento de concreto armado, cunetas revestidas, 
entre otros. 

 

Período                 :              Junio 1996 – Mayo 1997 
Cargo                     :              RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA / INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

 
 

 
Empresa               :              SVC / INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. 
Obra                      :              “Construcción a nivel de asfaltado de  la Carretera JULIACA – PUCARA, Km. 

0+000 – K m .  60+625”. Departamento de PUNO. MTC – DIRECCION DE CARRETERAS. 

Descripción  :  Construcción y Rehabilitación de 60.625 Km.  de carretera a nivel de asfalto en 
z o n a  de sierra  a  3,200  msnm,  explanaciones,  ensanchamientos,  mejoramientos,  base  granular  de 
20 cm. ,  carpeta  a s f á l t i c a   en  c a l i e n t e   de  1 0   c m . ,  e s t r u c t u r a s   d e   d r e n a j e  
t r a n s v e r s a l , m u r o s  d e  sostenimiento  de   concreto armado y cunetas revestidas, entre otros. 

 

Período                 :              Abril 1995 – Mayo 1996 
Cargo                     :              RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA / INGENIERO DE EXPLANACIONES 

 

 

Empresa               :              SVC / INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. 
Área                       :              “Departamento de Licitaciones”. Departamento de Lima 
Descripción          :               Desarrollo de propuestas económicas para la adjudicación de Obras de Ingeniería. 

Período                 :              Febrero 1995 – Abril 1995 
Cargo                     :              INGENIERO DE LICITACIONES 
 
 

 
   



 

 
Empresa               :              CONSORCIO PEDECA C.A. – SERVICON S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación y Mejoramiento del Aeropuerto de TARAPOTO”. 

Departamento de SANMARTÍN. MTC – DGTA 
 

Descripción          :               Construcción  de   la  Ampliación  de  la  pista  de  aterrizaje  del  aeropuerto  de 
22.50   m de  ancho, y de 2,800 m de longitud, con mezcla asfáltica en caliente.  Rehabilitación del 
pavimento  y r e c a p e o  de la pista  de  aterrizaje  del  aeropuerto  con mezcla  asfáltica  en  caliente,  incluye 
márgenes  de  la    pista, y zonas de seguridad en  la  cabecera  norte  y  sur del  aeropuerto.  Construcción  del 
acceso diagonal  a   zona de estacionamiento  de  aeronaves.  Reconstrucción  del  acceso  central  a  zona  de 
estacionamiento  de a e r o n a v e s .  Construcción  de  la plataforma de aviación comercial. Reconstrucción 
de las  zanjas de drenaje a ambos  lados de  la  pista  de  aterrizaje. Instalación de ductos para la  instalación 
del sistema de balizaje en la   pista de aterrizaje. 

 

Período                 :              Agosto 1994 – Enero 1995 
Cargo                     :              RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA/ INGENIERO DE OBRAS DE ARTE 

 
 

 
Empresa               :              CONSORCIO PEDECA C.A. – SERVICON S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación  de  la  CARRETERA  PANAMERICANA  SUR,  Tramo  V:    PUENTE 

CAMIARA –   TACNA, Km .  1,160+000 –  Km .  1,286+000”.  Departamento d e  
TACNA.  MTC – PERT. 

 

Descripción          :               Construcción  y  Rehabilitación  de  120.00  Km.  de carretera a nivel de asfalto en   
zona de  costa, explanaciones, ensanchamientos y mejoramientos, base granular de 20 cm., carpeta asfáltica 
en  caliente de  10  cm., en 2  capas,  estructuras  de  drenaje  transversal,  cunetas  revestidas, reparación  del 
p u e n t e  Camiara, entre  otros. 

 

Período                 :              Marzo 1994 – Agosto 1994 
Cargo                     :              ASISTENTE DE COSTOS 

 
 

 
Empresa               :              CONSORCIO PEDECA C.A. – SERVICON S. A. 
Obra                      :              “Rehabilitación  de  la  CARRETERA  PANAMERICANA  SUR,  Tramo  I:  PALPA  – 

LOMAS, Km.  390+000 – Km. 530+000”. Departamentos de ICA y AREQUIPA. MTC – 
PERT. 

Descripción          :               Construcción  y  Rehabilitación  de  140.00  Km.  de carretera a nivel de asfalto en   
zona de  costa, explanaciones, ensanchamientos y mejoramientos, base granular de 20 cm., carpeta asfáltica   
en  caliente  de  10  cm.,  en  2  capas,  estructuras  de  drenaje  transversal,  cunetas  revestidas,  reparación  y   
mantenimiento  de puen te s . 

 

Período                 :              Setiembre 1993 – Marzo 1994 
Cargo                     :              INGENIERO DE LA OFICINA TÉCNICA / ASISTENTE DE CAMPO 

 

 
 
Entidad                 :              FONCODES – Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 

Dependencia  :  “Oficina Zonal ICA”. Departamento de Ica. 

Período  :  Noviembre 1992 – Agosto 1993 
Cargo                     :              INGENIERO ASISTENTE EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL / SUPERVISOR DE OBRAS 

 

 

Entidad  :  REGIÓN “LOS LIBERTADORES – WARI” 

Obras  :              “Construcción del Centro de  Salud SAN CLEMENTE”,  “Construcción de Cisterna y  
Servicios  Higiénicos  del  C.E.  Nº  22488”,  “Reparación  del  Puente  LA  QUINGA  ‐ 
HUÁNCANO”,  “Construcción  de  02  aulas  del  Colegio  FAP  –  SAN  ANDRÉS”, 
“Construcción  de  Servicios  Higiénicos  del  Colegio  Tecnológico  RAUL  PORRAS 
BARRENECHEA”. Departamento de ICA. 

Dependencia  :  “Oficina Zonal PISCO” 
Período  :  Septiembre 1991 – Abril 1992 
Cargo  :  INGENIERO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS) 
 

 
   



 

 
Empresa  :  IQF DEL PERU S. A. 
Descripción  :  Empresa Agro Industrial dedicada a la exportación de Espárrago C o n g e l a d o . 
Área  :  “Departamento de Informática”. Departamento de Ica. 
Período  :  Diciembre 1989 – Septiembre 1991 
Cargo  :  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 
 

 
Empresa  :  SERVICIOS INFORMÁTICOS HONEYBEE S. A. 

Empresa dedicada a l  Serv ic io  de  P rocesamiento  de  Da to s , venta  de  
equipos de  computación, y Capacitación. 

Área  :  “Área de Desarrollo de Sistemas”. Departamento de Ica 
Período  :  Agosto 1987 – Noviembre 1989 
Cargos  :  ANALISTA – PROGRAMADOR / DIGITADOR – OPERADOR 

 
 

 
Entidad  :  CORDEICA – CORPORACION DE DESARROLLO DE ICA 

 

Dependencia  :  “Oficina Zonal ICA” 
Obras  :  “Construcción de  A lmacén y  Gua rd ian ía  – HOGAR  DE MENORES  DE ICA”, 

“Construcción    de    la   Carretera   de   Acceso    al   Caserío   ORONGOCUCHO”, 
“Instalación        de  R e de s   d e   A g u a   y   Desagüe  en   l a   Urbanización  
BOT I J ER IA   ANGULO  SUR”,  “Construcción  de  Tanque  Elevado  de  Agua  y 
Ampliación de Cocina del COMEDOR NACIONAL”, “Construcción del Pabellón de 
Ingeniería  Química  de  la  Cuidad  Universitaria  de  la  Universidad  SAN  LUIS 
GONZAGA”, “Construcción del Almacén   principal de CORDEICA”. Departamento de 
ICA. 

Período  :  Diciembre 1986 – Abril 1988 
Cargo  :  ASISTENTE DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS) 

 
 
Contratista  :  CONSTRUCTORA EL CARMEN S. A. 

 

Obra  :           “Lotización  de  250  Núcleos  Básicos  de  Viviendas  Unifamiliares”,  “Habilitación 
Urbana de la Urbanización EL CARMEN”, “Instalación de Redes de Agua y Desagüe  
de   la  Urb.  EL  CARMEN”. Departamento de  ICA. Propietario: INMOBILIARIA E L  
CARMEN S. A. 

Período  :  Diciembre 1986 – Marzo 1987 
Cargo  :  ASISTENTE DE OBRAS 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL – INDEPENDIENTE 
 
 

Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 
Período  :  Diciembre 1998 – Mayo 2002 
Cargo  :  CONTRATISTA  / CONSULTOR 

 

Cliente  :  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.   Departamento de Lima. 
Servicio  :  “Puerta Metálica del Patio de Maniobras del BCRP” 
Servicio  :  “Acondicionamiento del Ambiente de Microfilmación del Archivo del BCRP” 
Obra  :  “Construcción d e  S e r v i c i o s  H i g i é n i c o s  e n  e l  á r e a  d e  A c u ñ a c i ó n  d e  

l a  Casa Nacional de  Moneda” 
Servicio  :  “Restauraciones en la zona administrativa de la Casa Nacional de Moneda” Servicio
  :  “Servicios diversos de Mantenimiento de edificaciones del BCRP y de la 

Casa N a c i o n a l  de Moneda” 
Proyecto  :  “Proyecto de Ingeniería para el Acondicionamiento del Ambiente de 

Microfilmación d e l  Archivo del BCRP ubicado en la Casa Nacional de Moneda” 
 

 
   



 

 
Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 

Período  :  Diciembre 2001 ‐ Enero 2002 

Cargo  :  CONTRATISTA 

Cliente  :  CORPAC S. A. Departamento de San Martín. 

Obra  :  “Impermeabilización de las canaletas para evacuación del agua de lluvias del Terminal 

de pasajeros del Aeropuerto de TARAPOTO” 

 
 

 
Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 

Período  :  Agosto 2000 – Octubre 2000 

Cargo  :  CONSULTOR 
 

Cliente  :  BANCO DE LA NACION. Departamento de Puno. 

Proyecto  :  “Expediente Técnico para Construcción de la Agencia del Banco de la Nación en la 

ciudad de AZANGARO” 

 
 

 
Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 

Período  :  Diciembre 1999 – Febrero 2000 

Cargo  :  CONTRATISTA 
 

Cliente  :  SINMAC  –  Sistema  Nacional  de Mantenimiento  de  Carreteras. 
Departamento  de  Junín 

Obras  :  “Mejoramiento de la Unidad de Peaje CASARACRA” 
 

 
 
Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 

 

Período  :  Marzo 1998 – Abril 1998 

Cargo  :  CONTRATISTA 
 

Cliente  :  MINISTERIO PÚBLICO. Departamento de Ica. 

Obras  :  “Construcción de Cerco Perimétrico” 

 
 

 
Empresa  :  JOSE ENRIQUE PHUN LLAP 

Período  :  Julio 1997 – Diciembre 1997 

Cargo  :  CONSULTOR 

Cliente  :  PROGRAMA DE CAMINOS RURALES – PCR – PERT – MTC. Departamento de Pasco.  

Proyecto  :  “Estudios para la Rehabilitación de Caminos Rurales en el departamento 

de PASCO, paquete “M”, tramos: Jirishualga – Santa Ana de Tusi, Escorzonera – Tunacancha – Los Andes, 

Agopata – Pampania, Pariacancha – Vinchos, Chagahuanusha – Pojpuy – Santa Ana de Ragan, Cabracancha 

–  Quinuapucro,  Leongasha  –  Chunquipata,  Palca  –  Pumapachupán  –  Alpamarca,  Tambopampa  – 

Escorzonera” 

 

 
   



 

Empresa  :  PHYCAL S. R. LTDA – VENTAS Y SERVICIOS GENERALES. Departamento de ICA. 
Período  :  Junio 1992 – Junio 1993 
Cargo  :  DIRECTOR – GERENTE 

 

Cliente  :  ELECTRO SUR MEDIO S. A. 
Contrato  :  “Levantamiento e Inscripción de Casas de Fuerza en el Departamento de Ica” 

Cliente  :  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ESPÁRRAGOS DE ICA – APEI 
Contrato  :  “Elaboración de S i s temas  de  Empresa : Control de  Mater ia  Pr ima, Control  

de P roducc ión ,  y Planillas de Obreros” 
 

Cliente  :  OFICINA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE ICA – ONARP 
Contrato  :  “Servicio de Procesamiento de Datos Registrales”. 
 

 
 

 

CURSOS DE EXTENSION Y REPASO 
 

 Curso de Especialización  Junta de Resolución de Disputas en el  sector Construcción, Pontifica Universidad 
Católica del Perú ‐ PUCP.  (Febrero – Abril 2022) 

 
 Curso de Especialización en Junta de Resolución de Disputas, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima.  (Setiembre – Noviembre 2021) 

 
 Seminario Especializado Gestión de la Junta de Resolución de Disputas, Mayo Consultores S.A.C. ‐ Educación 

Ejecutiva.  (Marzo 2021) 
 

 Curso  de  Alta  Especialización:  Pericias  Judiciales  en  el  contexto  de  la  nueva  normalidad,  Corporación 
Latinoamericana de Entrenamiento – COLAE.  (Febrero – Marzo 2021) 

 

 Curso  de  Especialización  de  Junta  de  Resolución  de  Disputas,  Corporación  Latinoamericana  de 
Entrenamiento – COLAE.  (Noviembre 2020) 

 

 Curso de Especialización en Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras. Corporación Latinoamericana 
de Entrenamiento – COLAE.  (Noviembre 2019) 

 

 Curso de Actualización en la Ley de Contrataciones del Estado y Procesos de Selección. Corporación 
Latinoamericana de Entrenamiento – COLAE.  (Octubre 2019) 

 

 Curso Taller de Capacitación de Adjudicador, Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima. (2019) 

 

 Curso  Taller  de  Capacitación  Pericial,  Centro  de  Peritaje  “Guillermo  Vaudenay  Reyes”  del  Colegio  de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima. (2018) 

 

 Programación y Control de Obras con MS‐Project, Curso a distancia, Instituto de Construcción y Gerencia ‐ 
ICG.  (Diciembre 2013) 

 Dirección y Gestión de Proyectos bajo el SNIP, Universidad del Pacífico (Febrero 2013) 
 

 Diseño de Pavimentos Flexibles, Néstor Huamán Guerrero y Asociados (Enero 2013) 
 

 Auditorías Internas de Sistemas Integrados de Gestión, QUALITAS Consultores ‐ ICCGSA (Enero 2013) 
 

 Diseño de Pavimentos, Curso a distancia, Instituto de Construcción y Gerencia ‐ ICG (Noviembre 2012) 
 

 Curso Virtual de Gestión de Proyectos, Guía del PMBOK 4ta Edición, DHARMA CONSULTING – 
Especialistas en Project Management (Marzo ‐ Abril 2012) 

 

 Curso de Liquidación de Obra, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, GyM – SENCICO 
(Marzo  2012) 

 

 “SEMINARIO INTERNACIONAL DE MANAGEMENT”, HARVARD UNIVERSITY EXTENSIÓN SCHOOL, DCE, 
Boston,  Massachusetts, USA (Junio 2010) 

 

 Responsabilidades de los Funcionarios y Servidores Públicos Administrativa – Civil – Penal, INDEP PERU. 
(2002). 

 

 Curso Básico de Desarrollo y Defensa Nacional, CAEN.  (2000). 
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