

**INFORME N° 184-2020-MTC/24-OA-CA**

A : **CLAUDIA MABEL ZANINI FERNANDEZ**  
Directora de la Oficina de Administración

De : **JOSÉ LUIS SERPA SEVILLA**  
Coordinador Responsable de Abastecimiento

Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL al 18 de agosto de 2020

Fecha : Lima, 18 de agosto de 2020.

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2020-MTC/24 de fecha 15 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
- 1.2. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0047-2020-MTC/24 de fecha 21 de abril de 2020, la Dirección Ejecutiva aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
- 1.3. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 054-2020-MTC/24 de fecha 14 de mayo de 2020, la Dirección Ejecutiva aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
- 1.4. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2020-MTC/24 de fecha 1 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
- 1.5. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2020-MTC/24 de fecha 10 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
- 1.6. Mediante Informe N° 143-2020-MTC/24-OA-CA de fecha 17 de julio de 2020, la Coordinación de Abastecimiento realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL al 30 de junio de 2020 (primer semestre de 2020).

**2. BASE LEGAL**

- ❖ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

- ❖ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- ❖ Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento.
- ❖ Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante la Directiva.

### 3. ANÁLISIS

3.1. El numeral 7.8 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD: “Plan Anual de Contrataciones” establece lo siguiente en sus incisos 7.8.1 y 7.8.2:

*7.8.1 El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.*

*7.8.2. Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias de su cumplimiento.*

3.2. El proyecto del Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL (en adelante, PAC 2020) fue formulado mediante Informe N° 017-2020-MTC/24-OA de fecha 15 de enero de 2020, el mismo que contiene la información referida a la planificación y formulación del mismo.

3.3. El PAC 2020 fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2020-MTC/24 de fecha 15 de enero de 2020, el mismo que incluyó treinta y seis (36) procedimientos de selección:

#### PRIMERA VERSIÓN DEL PAC 2020

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO S/	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
1	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	313,931.88	1 - Enero
2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	90,211.10	2 - Febrero
3	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	5,153,133.69	1 - Enero



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

4	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL NUEVO LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	234,900.00	3 - Marzo
5	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	135,900.00	3 - Marzo
6	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	60,000.00	3 - Marzo
7	ADQUISICION DE MOBILIARIO	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	420,000.00	2 - Febrero
8	ADQUISICION DE MOBILIARIO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	175,000.00	2 - Febrero
9	ADQUISICION DE SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	2,000,000.00	2 - Febrero
10	SERVICIO DE INTERNET	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	270,000.00	2 - Febrero
11	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	96,000.00	2 - Febrero
12	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	100,000.00	2 - Febrero
13	SERVICIO DE INSTALACION DE REDES DE DATOS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	150,000.00	2 - Febrero
14	ADQUISICION DE FIREWALL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	50,000.00	2 - Febrero
15	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION DE FISCALIZACION Y SANCION	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	3 - Marzo
16	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	80,000.00	3 - Marzo
17	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	2 - Febrero
18	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	5 - Mayo
19	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	160,000.00	3 - Marzo
20	ADQUISICION DE COMPUTADORAS TIPO ESTACION DE TRABAJO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	300,000.00	3 - Marzo
21	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SALA DE SERVIDORES	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	300,000.00	2 - Febrero
22	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PUNTO A	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	800,000.00	2 - Febrero



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

	PUNTO				
23	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRANSICION A IPV4 PARA EL AÑO 2020	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	7 - Julio
24	SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA SUB FLUVIAL EN LOS PROYECTOS DEL PRONATEL Y/O POR ENCARGO	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	6 - Junio
25	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MATERIALIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES REGIONALES	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,600,000.00	3 - Marzo
26	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA OPCION MAS EFICIENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS REGIONES PIURA, TUMBES Y CAJAMARCA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	3 - Marzo
27	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,048,800.00	2 - Febrero
28	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNÍN	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	732,000.00	2 - Febrero
29	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	261,600.00	2 - Febrero
30	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL LIMA	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	669,600.00	2 - Febrero
31	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	678,240.00	2 - Febrero
32	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNÍN	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	508,320.00	2 - Febrero
33	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	169,920.00	2 - Febrero
34	SUPERVISIÓN DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL LIMA	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	419,040.00	2 - Febrero



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

35	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	174,133.74	1 - Enero
36	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO PARA INGENIERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	47,520.00	1 - Enero
<b>VALOR TOTAL DE LA PRIMERA VERSION DEL PAC S/</b>				<b>17,648,250.41</b>	

3.4. La distribución de los procedimientos de selección del PAC 2020 fue la siguiente:

Tipo de procedimiento de selección	PRIMER VERSIÓN DEL PAC 2020	
	Cantidad	Valor S/
Acuerdo Marco	4	879,142.98
Licitación Pública	2	2,420,000.00
Concurso Público	8	6,456,000.00
Contratación Directa	1	5,153,133.69
Adjudicación Simplificada	21	2,739,973.74
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>17,648,250.41</b>

3.5. Al 18 de agosto de 2020, se han aprobado cuatro (4) modificaciones al PAC 2020, cuya situación actual es la siguiente:

Tipo de procedimiento de selección	VERSIÓN ACTUAL DEL PAC 2020	
	Cantidad	Valor S/
Licitación Pública	2	2,420,000.00
Contratación Directa	4	6,098,133.69
Adjudicación Simplificada	20	2,819,973.74
Compras por catálogo electrónico (Acuerdo Marco)	5	1,375,550.81
Concurso Público	9	7,552,769.40
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>20,266,427.64</b>

3.6. Durante el transcurso del año fiscal y hasta la fecha, se incluyeron y excluyeron los siguientes procedimientos de selección:

#### **Procedimientos de selección EXCLUIDOS**

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
--------	----------	-----------------------	------------------------	----------------	-----------------------------------



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

13	SERVICIO DE INSTALACION DE REDES DE DATOS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	150,000.00	2 - Febrero
26	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA OPCION MAS EFICIENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS REGIONES PIURA, TUMBES Y CAJAMARCA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	3 - Marzo
<b>VALOR TOTAL EXCLUIDO S/</b>				<b>250,000.00</b>	

**Procedimientos de selección INCLUIDOS:**

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
37	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA EL PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	330,000.00	3 - Marzo
38	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	293 - Contratación Directa	1 - BIENES	411,400.00	3 - Marzo
39	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	293 - Contratación Directa	1 - BIENES	391,600.00	5 - Mayo
40	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,096,769.40	8 - Agosto
41	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	104 - Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	496,407.83	8 - Agosto
42	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA DISPOSITIVOS MODEM	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	142,000.00	7 - Julio
<b>VALOR TOTAL INCLUIDO S/</b>				<b>2,868,177.23</b>	

3.7. Los cuarenta (40) procedimientos de selección actualmente vigentes en el PAC 2020 son los siguientes:

**VERSIÓN ACTUAL DEL PAC 2020  
(Al 18/08/2020)**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO S/	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
1	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	313,931.88	1 - Enero
2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	90,211.10	2 - Febrero
3	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	5,153,133.69	1 - Enero
4	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL NUEVO LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	234,900.00	3 - Marzo
5	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	135,900.00	3 - Marzo
6	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	60,000.00	3 - Marzo
7	ADQUISICION DE MOBILIARIO	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	420,000.00	2 - Febrero
8	ADQUISICION DE MOBILIARIO A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	175,000.00	2 - Febrero
9	ADQUISICION DE SERVIDOR HIPERCONVERGENTE	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	2,000,000.00	2 - Febrero
10	SERVICIO DE INTERNET	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	270,000.00	2 - Febrero
11	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	96,000.00	2 - Febrero
12	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	100,000.00	2 - Febrero
14	ADQUISICION DE FIREWALL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	50,000.00	2 - Febrero
15	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION DE FISCALIZACION Y SANCION	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	3 - Marzo
16	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	80,000.00	3 - Marzo



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

17	SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	2 - Febrero
18	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	5 - Mayo
19	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	160,000.00	3 - Marzo
20	ADQUISICION DE COMPUTADORAS TIPO ESTACION DE TRABAJO	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	300,000.00	3 - Marzo
21	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SALA DE SERVIDORES	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	300,000.00	2 - Febrero
22	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	800,000.00	2 - Febrero
23	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRANSICION A IPV4 PARA EL AÑO 2020	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	50,000.00	7 - Julio
24	SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA SUB FLUVIAL EN LOS PROYECTOS DEL PRONATEL Y/O POR ENCARGO	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	6 - Junio
25	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MATERIALIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES REGIONALES	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,600,000.00	3 - Marzo
27	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,048,800.00	9 - Septiembre <sup>1</sup>
28	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNÍN	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	732,000.00	9 - Septiembre <sup>2</sup>
29	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	261,600.00	9 - Septiembre <sup>3</sup>
30	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL LIMA	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	669,600.00	9 - Septiembre <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>2</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>3</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>4</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

31	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	678,240.00	9 - Septiembre <sup>5</sup>
32	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNÍN	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	508,320.00	9 - Septiembre <sup>6</sup>
33	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	169,920.00	9 - Septiembre <sup>7</sup>
34	SUPERVISIÓN DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL LIMA	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	419,040.00	9 - Septiembre <sup>8</sup>
35	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	174,133.74	1 - Enero
36	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO PARA INGENIERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	47,520.00	1 - Enero
37	ADQUISICION DE SWITCHES DE REDES PARA EL PRONATEL	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	330,000.00	3 - Marzo
38	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	293 - Contratación Directa	1 - BIENES	411,400.00	3 - Marzo
39	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	293 - Contratación Directa	1 - BIENES	391,600.00	5 - Mayo
40	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,096,769.40	8 - Agosto
41	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	104 - Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	1 - BIENES	496,407.83	8 - Agosto
42	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA DISPOSITIVOS MODEM	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	142,000.00	7 - Julio
<b>TOTAL VERSION ACTUAL DEL PAC 2020 S/</b>				<b>20,266,427.64</b>	

3.8. Al 18 de agosto de 2020, se ha convocado los siguientes procedimientos de selección:

Nº REF PAC	CONCEPTO	TIPO DE PROCESO Y NOMENCLA	VALOR ESTIMADO	FECHA DE CONVOCA TORIA	ESTADO DEL PROCESO	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICADO	CONTRATO
------------	----------	----------------------------	----------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	----------

<sup>5</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>6</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>7</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

<sup>8</sup> Reprogramado según solicitud de la Dirección de Supervisión de Proyectos efectuada mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020.

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de ComunicacionesPrograma Nacional de  
Telecomunicaciones"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de Universalización de la Salud"

2020		TURA						
1	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR ACUERDO MARCO	Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco	S/ 313,931.88	--	ADJUDICADO POR ACUERDO MARCO	20601237211 - VIVA AIRLINES PERU SAC 20341841357 - LATAM AIRLINES PERU SA	S/ 36,566.52 (MONTO EJECUTADO AL 18/08/20)	VIARIOS
2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA POR ACUERDO MARCO	Compras por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco	S/ 90,211.10	--	ADJUDICADO POR ACUERDO MARCO	20601017823 - SERVICIOS GIMALI S.A.C.	S/ 10,786.52	ORDEN DE COMPRA N° 0000003 (07/02/20)
36	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO PARA INGENIERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	Adjudicación Simplificada N° 003-2019-MTC/24	S/ 47,520.00	30/01/20	ADJUDICADO	20601204470 - SERVICIO EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.-SSTELECOMUNICACIONES E.I.R.L.	S/ 36,000.00	ORDEN DE COMPRA N° 0000011 (09/03/20)
35	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MTC/24	S/ 174,133.74	30/01/20	DECLARADO DESIERTO	--	--	--
3	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	Contratación Directa N° 001-2020-MTC/24	US\$ 1,490,150.96	30/01/20	ADJUDICADO	20100990998 - REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L	US\$ 1,490,150.96 (equivalente a S/ 4,969,653.46)	CONTRATO N° 001-2020-MTC/24 (11/02/20)
38	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	Contratación Directa N° 002-2020-MTC/24	S/ 411,400.00	08/05/20	ADJUDICADO	20106897914 - ENTEL PERU S.A.	S/ 411,400.00	CONTRATO N° 003-2020-MTC/24 (12/05/20)
39	ADQUISICION DE DISPOSITIVO MODEM USB E INALAMBRICO Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL	Contratación Directa N° 003-2020-MTC/24	S/ 391,600.00	10/06/20	ADJUDICADO	20106897914 - ENTEL PERU S.A.	S/ 391,600.00	CONTRATO N° 004-2020-MTC/24 (15/06/20)
7	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Adjudicación Simplificada N° 001-2020-MTC/24	S/ 375,228.00	05/03/20	ADJUDICADO	20514472719 - INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC	S/ 291,980.00	CONTRATO N° 005-2020-MTC/24
<b>VALOR TOTAL ADJUDICADO S/</b>							<b>6,143,316.61</b>	

3.9. Asimismo, al 18 de agosto de 2020 se tiene los siguientes procedimientos de selección con valor estimado determinado y pendientes de aprobación:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

Nº REF PAC	Concepto	Valor programado en el PAC S/	Tipo de procedimiento de selección	Valor estimado S/	Etapa actual	Estado situacional
4	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL NUEVO LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	234,900.00	Adjudicación Simplificada	304,334.90 (Informe N° 132-2020-MTC/24-OA-CA)	Para aprobación de expediente de contratación	Mediante Memorando N° 921-2020-MTC/24-OA de fecha 10.08.2020, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Asesoría Legal la emisión de la opinión legal previa a la aprobación del expediente de contratación a cargo de la Dirección Ejecutiva
8	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA NUEVA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	175,000.00	Compras por catálogo electrónico (Acuerdo Marco)	243,978.93 (Informe N° 139-2020-MTC/24-OA-CA)	Para aprobación de expediente de contratación y designación de comité de selección	Mediante Memorando N° 748-2020-MTC/24-OA de fecha 13.07.2020, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Asesoría Legal la emisión de la opinión legal previa a la aprobación del expediente de contratación a cargo de la Dirección Ejecutiva
10	SERVICIO DE INTERNET Y LINEA DEDICADA	270,000.00	Adjudicación Simplificada	399,990.00 (Informe N° 155-2020-MTC/24-OA-CA)	Para aprobación de expediente de contratación	Mediante Memorando N° 882-2020-MTC/24-OA de fecha 04.08.2020, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Asesoría Legal la emisión de la opinión legal previa a la aprobación del expediente de contratación a cargo de la Dirección Ejecutiva
12	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	100,000.00	Adjudicación Simplificada	220,500.00 (Informe N° 151-2020-MTC/24-OA-CA)	Para aprobación de expediente de contratación y designación de comité de selección	En Dirección Ejecutiva para aprobación del expediente de contratación y comité de selección. Cuenta con opinión legal favorable emitida por la Oficina de Asesoría Legal mediante Informe N° 475-2020-MTC/24-OAL del 11.08.2020
41	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	496,407.83	Adjudicación Simplificada	496,407.83	Para aprobación de expediente de contratación	Mediante Memorando N° 922-2020-MTC/24-OA de fecha 10.08.2020, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Asesoría Legal la emisión de la opinión legal previa a la aprobación del expediente de contratación a cargo de la Dirección Ejecutiva
42	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA DISPOSITIVOS MODEM	142,000.00	Adjudicación Simplificada	142,000.00	Para la emisión del informe legal que sustente la aprobación de la Contratación Directa	Mediante Memorando N° 963-2020-MTC/24-OA de fecha 17.08.2020, la Oficina de Administración remitió a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 182-2020-MTC/24-OA-CA, elaborado por la Coordinación de Abastecimiento, el mismo que contiene el sustento técnico para la aprobación de la Contratación Directa, solicitando asimismo la emisión del informe con el sustento legal previo a dicha aprobación.



- 3.10. En base al valor estimado programado total del PAC 2020, ascendente a S/ 20,266,427.64 en su versión actual, y habiéndose adjudicado un total de S/ 5,851,336.61, se tiene un porcentaje de ejecución del 30% al 30 de junio de 2020.

<b>Valor estimado programado del PAC 2020 Al 18/08/2020</b>	<b>20,266,427.64</b>
<b>Valor total adjudicado del PAC 2020 Al 18/08/2020</b>	<b>6,143,316.61</b>
<b>Porcentaje de ejecución %</b>	<b>30%</b>

En Anexo al presente informe se ofrece el estado situacional a detalle de cada procedimiento de selección programado en el PAC 2020 vigente.

- 3.11. Sobre el estado situacional de los procedimientos vigentes en el PAC 2020, debe considerarse que, entre el 17 de marzo de 2020 y el 14 de mayo de 2020, todas las convocatorias fueron suspendidas, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Directorales N° 001-2020-EF-54.01, 003-2020-EF-54.01 y 006-2020-EF-54.01 de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las acciones realizadas por el Gobierno Central a causa del brote del COVID-19 en territorio nacional. Esta paralización ha generado que las fechas previstas originalmente para las convocatorias tuvieran que reprogramarse.
- 3.12. Por tal motivo, mediante Memorando (M) N° 045-2020-MTC/24-OA de fecha 20 de julio de 2020, la Oficina de Administración solicitó a las Direcciones de Supervisión de Proyectos y Estudios y Proyectos y al Coordinador de Tecnologías de la Información indicaran si persiste la necesidad de las contrataciones solicitadas por dichas áreas e incluidas en el PAC 2020 cuya convocatoria se programó entre febrero y julio de 2020, precisando, para aquellas cuya necesidad persiste, el nuevo mes previsto para la convocatoria. Ante dicha solicitud, solo la Dirección de Supervisión de Proyectos informó mediante Memorando N° 1305-2020-MTC/24-DSP de fecha 23 de julio de 2020 sobre la persistencia y reprogramación de los siguientes ocho (8) procedimientos de selección:

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Valor estimado	Fecha de convocatoria original	Fecha reprogramada para la convocatoria
27	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	Concurso Público	1,048,800.00	Febrero	Septiembre
28	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNIN	Concurso Público	732,000.00	Febrero	Septiembre
29	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	Adjudicación Simplificada	261,600.00	Febrero	Septiembre
30	SUPERVISION DE RADIOENLACES DE LA RED DE ACCESO DEL	Concurso Público	669,600.00	Febrero	Septiembre



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

	PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y LIMA				
31	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL PUNO	Concurso Público	678,240.00	Febrero	Septiembre
32	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL JUNIN	Concurso Público	508,320.00	Febrero	Septiembre
33	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL MOQUEGUA Y TACNA	Adjudicación Simplificada	169,920.00	Febrero	Septiembre
34	SUPERVISION DE LOCALIDADES DE LA RED DE ACCESO DEL PROYECTO REGIONAL LIMA	Concurso Público	419,040.00	Febrero	Septiembre
TOTALS/			4,487,520.00		

3.13. En este punto, es necesario indicar que la Dirección de Supervisión de Proyectos a la fecha no ha enviado todos los requerimientos para las ocho (8) contrataciones cuya necesidad se indicó que persiste y que fueron reprogramados para convocarse en septiembre de 2020.

3.14. Sobre lo anterior, cabe precisar que la Dirección de Supervisión de Proyectos no precisa el sustento respecto a la reprogramación, con lo cual no resulta posible prever si la convocatoria podrá ser cumplida para septiembre de 2020, o si será sujeta de una nueva reprogramación que incluso podría exceder el año fiscal, teniendo en consideración que los plazos de contratación de la mayoría de ellos, por los montos, superan los 3 meses, al ser concursos públicos. Esto incide directamente en dos aspectos cruciales:

- 1) A nivel de ejecución financiera, pues, al haberse programado originalmente estas contrataciones para febrero, era posible prever que se desembolsaría la totalidad de los montos contratados durante el presente año fiscal; con una convocatoria en septiembre, por el contrario, no será posible ejecutar la totalidad de los montos contratados, mientras que con una convocatoria posterior a septiembre, se corre el riesgo de no ejecutar nada de los montos contratados durante el 2020, haciéndose necesario prever nuevas finalidades para el presupuesto asignado originalmente para estas contrataciones a fin de no afectar el nivel de ejecución financiera de la Entidad.
- 2) A nivel de ejecución del PAC 2020. Conjuntamente con los procedimientos de selección solicitados por la Dirección de Estudios y Proyectos, los cuales suman un total de S/ 1,700,000.00<sup>9</sup>, de haberse efectuado la exclusión del PAC de las

<sup>9</sup> Los procedimientos de selección solicitados por la Dirección de Estudios y Proyectos que actualmente se encuentran en el PAC 2020 y de los cuales no se ha recibido el pronunciamiento del área usuaria sobre la persistencia de su necesidad, son los siguientes:

Nº REF PAC	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION	OBJETO DE CONTRATACION	VALOR ESTIMADO S/	MES PREVISTO PARA LA CONVOCATORIA
---------------	----------	--	---------------------------	----------------------	---



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

contrataciones de la Dirección de Supervisión de Proyectos y de Estudios y Proyectos, el nivel de ejecución del PAC 2020 al 18 de agosto de 2020 se habría elevado a 44%:

VERSION ACTUAL DEL PAC 2020	
Valor estimado programado del PAC 2020 Al 18/08/2020	20,266,427.64
Valor total adjudicado del PAC 2020 Al 18/08/2020	6,143,316.61
Porcentaje de ejecución %	30%

VERSION DEL PAC 2020 CON EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE DSP Y DEYP	
<b>Valor estimado programado del PAC 2020</b>	<b>14,078,907.64</b>
<b>Valor total adjudicado del PAC 2020</b>	<b>6,143,316.61</b>
<b>Porcentaje de ejecución %</b>	<b>44%</b>

Es necesario resaltar que la no actuación oportuna de las áreas usuarias de los procedimientos de selección programados en el PAC incide directamente tanto en el nivel de ejecución financiera de la Entidad, como en el cumplimiento del nivel de ejecución del PAC en relación a la convocatoria oportuna de los procedimientos de selección incluidos en dicho documento de gestión.

- 3.15. Al no haber recibido respuestas de la Dirección de Estudios y Proyectos y de la Coordinación de Tecnologías de la Información, corresponde reiterar la solicitud, a fin de actualizar la información del PAC 2020. Asimismo, considerando que la Dirección de Supervisión de Proyectos prevé la convocatoria de los precitados procedimientos de selección para el mes de septiembre de 2020, es necesario solicitar la remisión del requerimiento con carácter de urgente, a fin de cumplir con la programación de su convocatoria.
- 3.16. Asimismo, en el caso de los procedimientos de selección solicitados por esta Coordinación de Abastecimiento, es necesario realizar las siguientes reprogramaciones:

Nº REF	CONCEPTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Valor estimado	Fecha de convocatoria original	Fecha para reprogramación	Sustento
4	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA	Adjudicación Simplificada	234,900.00	Febrero	Agosto	Retraso en las actuaciones preparatorias por

24	SERVICIO DE ANALISIS TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA SUB FLUVIAL EN LOS PROYECTOS DEL PRONATEL Y/O POR ENCARGO	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	100,000.00	6 - Junio
25	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MATERIALIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES REGIONALES	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	1,600,000.00	3 - Marzo
<b>TOTALS/</b>				<b>1,700,000.00</b>	



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

	EL NUEVO LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – PRONATEL					motivo por de suspensión de convocatorias conforme a lo dispuesto en las Resoluciones
5	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – PRONATEL	Adjudicación Simplificada	135,900.00	Febrero	Agosto	Directorales N° 001-2020-EF-54.01, 003-2020-EF-54.01 y 006-2020-EF-54.01 de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las acciones realizadas por el Gobierno Central a causa del brote de COVID-19 en territorio nacional
8	ADQUISICION DE MOBILIARIO (Sillas) A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO MARCO	Adjudicación Simplificada	175,000.00	Febrero	Agosto	de las acciones realizadas por el Gobierno Central a causa del brote de COVID-19 en territorio nacional
6	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL	Adjudicación Simplificada	60,000.00	Febrero	Octubre	A la fecha se tiene vigente el contrato N° 010-2017-MTC/24 hasta el 6 de diciembre de 2020. En tal sentido, se hace necesario reprogramar la convocatoria de este procedimiento al mes de octubre de 2020, a fin de dar continuidad al servicio de mensajería.

- 3.17. Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.8.2 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD: “Plan Anual de Contrataciones”, se adjunta la descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas del cumplimiento del PAC 2020:

Dependencia	Funcionario o servidor	Cargo	Actividades a su cargo para cumplimiento del PAC 2020
Dirección Ejecutiva	Renato Adrián Delgado Flores	Director Ejecutivo	Aprobación del PAC y sus modificaciones, aprobación de requerimiento, aprobación de expedientes de contratación y de bases administrativas, aprobación de contrataciones directas
Oficina de Asesoría Legal	Edgar Raúl Aparicio Zavaleta	Director	Elaboración de informes legales previos a la aprobación del expediente de contratación y de bases administrativas, elaboración de informe legal para la aprobación de contrataciones directas
Oficina de Administración	Claudia Mabel Zanini Fernández	Directora	Tiene a su cargo el Sistema de Abastecimiento de la Entidad
Coordinación de Abastecimiento	José Luis Antenor Serpa Sevilla	Coordinador Responsable de Abastecimiento	Órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. Área usuaria de las contrataciones vinculadas al Abastecimiento de la Entidad, Patrimonio y Almacén.
Coordinación de Informática	Dino Roel Suazo Isla	Coordinador de Informática	Área usuaria de las contrataciones vinculadas a informática
Coordinación	Lucinda	Coordinadora	Área usuaria de las contrataciones



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de Universalización de la Salud”

de Gestión de Recursos Humanos	Stephanie Navarrete Rodríguez	Responsable de Gestión de Recursos Humanos	vinculadas a recursos humanos de la Entidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Pedro Edgar Diez Guerrero	Director	Emisión de disponibilidad presupuestal, certificaciones de crédito presupuestario y provisiones presupuestarias
Dirección de Supervisión de Proyectos	Luis Enrique Amorós Jiménez	Director	Emisión del requerimiento de los procedimientos de selección de la Dirección de Supervisión de Proyectos, así como de su ejecución
Director de Estudios y Proyectos	Pedro Edgar Diez Guerrero	Director (e)	Emisión del requerimiento de los procedimientos de selección de la Dirección de Estudios y Proyectos, así como de su ejecución

3.18. En cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.8.2 de la precitada Directiva, corresponde remitir el presente informe a la Dirección Ejecutiva, para conocimiento y fines.

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se concluye que el Plan Anual de Contrataciones del PRONATEL para el año fiscal 2020, cuyo valor asciende a S/ 20,266,427.64, ha sido ejecutado en un 30% de su valor total, monto que equivale a S/ 6,143,316.61, el mismo que corresponde al monto total adjudicado al 18 de agosto de 2020.
- 4.2. Existen a la fecha seis (6) expedientes de contratación (*Servicio de seguridad y vigilancia, Adquisición de sillas, Servicio de internet y línea dedicada, Adquisición de central telefónica, Adquisición de computadoras portátiles y Servicio de internet móvil para dispositivos móviles*) en el Despacho de la Oficina de Asesoría Legal y/o en la Dirección Ejecutiva, los mismos que, una vez aprobado el expediente de contratación, designado el comité de selección y/o elaborado el informe legal respectivos, según corresponda, podrán convocarse de inmediato.
- 4.3. Se recomienda solicitar la información pendiente de envío a la Dirección de Estudios y Proyectos y a la Coordinación de Tecnologías de Información a fin de actualizar la información del Plan Anual de Contrataciones referente a la fecha prevista para la convocatoria de los procedimientos de selección solicitados por dichas áreas.
- 4.4. Se recomienda solicitar a la Dirección de Supervisión de Proyectos la remisión de los requerimientos referentes a las contrataciones solicitados por dicha Dirección y cuya convocatoria está programada para el mes de septiembre de 2020, a fin de cumplir oportunamente con la convocatoria.
- 4.5. Se recomienda elevar el presente informe a la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD: “Plan Anual de Contrataciones”.

Atentamente,



Abg. JOSÉ LUIS SERPA SEVILLA  
Coordinador Responsable de Abastecimiento  
PRONATEL