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SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DEL
PROYECTO “INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION AYACUCHO"

Conste por el presente documento la Segunda Adenda al Contrato de Financiamiento del
Proyecto “Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la
Region Ayacucho”, que celebran de una parte el Fondo de Inversién en Telecomunicaciones,
en adelante FITEL, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20514935590, con domicilio en
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, debidamente representado por su Secretario Técnico
(e) Ing. Luis Andrés Montes Bazalar, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
10476312, designado mediante Resolucién Ministerial N° 334-2016-MTC/01.03, y de otra
parte, la empresa Gilat Networks Peri S.A., con Registro Unico de Contribuyentes
N°20600386442, debidamente representada por su Gerente General, Sefor Arieh Gad
Rohrstock, identificado con Carné de Extranjeria N° 000105760 y por su Apoderado, el sefior
Santiago José Borja Godoy, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 06755289;
ambos con domicilio legal para efectos del presente documento en Av. Carlos Villaran N°
140, Torre “"A" Interbank, Piso 12, Urb. Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, provincia
y departamento de Lima, quienes obran segun poderes inscritos en la Partida Electronica N°
13431090 de la Oficina Registral de Lima; a quien en adelante se le denominara GILAT, en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 27 de mayo de 2015, el FITEL y GILAT suscribieron el Contrato de
Financiamiento del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Regidon Ayacucho”, en adelante el Contrato de Financiamiento.

1.2. Con fecha 26 de febrero de 2016, el FITEL y GILAT suscribieron la Primera Adenda al
Contrato de Financiamiento que aprueba la modificacion de las Especificaciones Técnicas
de la Red de Acceso y de la Propuesta Técnica del Proyecto Regional Ayacucho, asi como
la incorporaciéon de nuevos Anexos al Contrato de Financiamiento.

1.3. Mediante Cartas GL-261-2016 y GL-307-2016, de fechas 14 de julio de 2016 y 12 de
agosto de 2016, respectivamente, GILAT solicitd la ampliacion del PERIODO DE
INVERSION de la RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE del Contrato de
Financiamiento, en catorce (14) meses con 05 dias.

Mediante Informe N° 974-2016-MTC/24, de fecha 12 de agosto de 2016, el Area de
Supervision de Proyectos, recomienda aprobar la ampliacién de plazo en cuatro (04)
meses la Etapa de Instalacion de la Red de Transporte y la Red de Acceso del Proyecto
“Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region
Ayacucho”, en consecuencia senala que, la duracion de la etapa de instalacion de la Red
de Acceso y de la Red de Transporte sera de dieciocho (18) meses y quince (15) dias y el
Periodo de Inversion serd de veintidos (22) meses, para ambas redes.
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1.5. Mediante Informe N° 976-2016-MTC/24, de fecha 12 de agosto de 2016, el Area de
Asesoria Legal del FITEL recomendd aprobar la ampliacion de plazo al Contrato de
Financiamiento, en los términos expuestos en la presente Adenda.

1.6. Mediante Acuerdo de Directorio N° 035-2008/FITEL, el Directorio FITEL delegd a la
Secretaria Técnica del FITEL la facultad de aprobar modificaciones contractuales referidos
a las ampliaciones de plazo, siempre que no impliquen desembolsos adicionales por parte
del FITEL.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto modificar los numerales 2.15, 2.29 y 2.30 de la Clausula
Segunda y el numeral 6.2 de la Clausula Sexta del Contrato de Financiamiento; asi como, el
literal M del Anexo 8-B de las Especificaciones Técnicas de la Red de Acceso, de acuerdo al
siguiente tenor:

(...)

2.15 ETAPA DE INSTALACION: Fs el tiempo en el cual EL CONTRATADO
despliega la infraestructura, equipamiento y demds elementos de la RED DE
ACCESO y RED DE TRANSPORTE, cumpliendo las disposiciones establecidas
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. El plazo méximo para culminar esta
etapa serd de 18 meses y 15 DIAS contados desde la FECHA DE CIERRE.

2.29. . _PERIODO_DE. INVERSION DE LA _RED DE ACCESO: Es el periodo, cuya

duracion mdxima es de veintidos (22) meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DF
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad
a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripcion del ACTA
DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED
DE ACCESO.

2.30  PERIODO DE INVERSION DF LA RED DE TRANSPORTE: Es el periodo, cuya
duracion mdxima es de veintidos (22) meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad
a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,; culminando con la suscripcion del
ACTA DF CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE
LA RED DE TRANSPORTE.”

(..)

“CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATQ DE AINANCIAMIENTO

(.)
6.2. £l PERIODO DE INVERSION serd como méaximo de veintidos (22) meses,
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contados a partir del dia siguiente a la FECHA DE CIFRRE. Sin embargo,
podrd ser prorrogada previa aprobacion del AITEL y formalizado mediante
adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

(. . ) ”-

“"DEFINICIONES

Las expresiones que a continuacion se indican tendran los significados siguientes:

(..)

M. PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: Es el periodo, cuya duracion
mdxima es de veintidos (22) meses contados desde la FECHA DF CIERRE, que
comprende las actividades contempladas en la FTAPA DE INSTALACION, asi
como las actividades de supervision para dar conformidad a las instalaciones
realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO; culminando con la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

(.)”

CLAUSULA TERCERA: INTEGRIDAD DE LAS DEMAS CLAUSULAS

Las partes dejan expresa constancia que las modificaciones contenidas en la presente
Adenda, no modifican los otros plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento,
ni requiere desembolso adicional al establecido en el citado Contrato de
Financiamiento.

Las partes dejan expresa constancia que los demas términos y condiciones del
Contrato de Financiamiento mantienen su plena vigencia.

uscrito en la ciudad de Lima, a los 12 dias del mes de agosto de 2016, en dos (2) ejemplares
e igual valor.
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