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QUINTA ADENDA AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DEL
PROYECTO “INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO"

Conste por el presente documento, la Quinta Adenda al Contrato de Financiamiento No
Reembolsable del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Region Cusco”, que celebran de una parte, el Fondo de Inversién en
Telecomunicaciones, en adelante FITEL, con Registro Unico de Contribuyentes N°
20514935590, con domicilio en Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, departamento y
provincia de Lima, debidamente representado por su Secretario Técnico (e), Ing. Jorge Mesia
Rios , identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10064247, designado mediante
Resolucion Ministerial N° 006-2017-MTC/01.03, y de otra parte, la empresa Gilat Networks
Perd S.A., con Registro Unico.;de Contribuyentes .N°20600386442, debidamente
representada por su Gerente General, Seror Arieh Gad Rohrstock, identificado con Carné
de Extranjeria N 000105760 y por su Gerente Legal, |a sefiora Yveth Fiorella Romero Guia,
identificada con Documento Nacional de Identidad N° 41358105; ambos con domicilio legal
para efectos del presente documento en Av. Carlos Villaran N° 140, Torre “A” Interbank,
Piso 12, Urb. Santa Catalina, en el distrito de la Victoria, provincia y departamento de Lima,
quienes obran segun poderes inscritos en la Partida Electronica N° 13431090 de la Oficina
Registral de Lima; a quien en adelante se le denominaré GILAT, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 29 de diciembre de 2015, FITEL y GILAT suscribieron el Contrato de
Financiamiento del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Region Cusco”, en adelante el Contrato de Financiamiento.

Con fecha 29 de setiembre de 2016, FITEL y GILAT suscribieron la Primera Adenda al
Contrato de Financiamiento que aprueba la ampliacién de plazo de la ETAPA DE
INSTALACION a trece (13) meses y el Periodo de Inversién de la RED DE ACCESO y el
Periodo de Inversion de fa RED DE TRANSPORTE a quince (15) meses.

Con fecha 27 de enero de 2017, FITEL y GILAT suscribieron la Segunda Adenda al
Contrato de Financiamiento que aprueba la ampliaciéon de plazo de la ETAPA DE
INSTALACION a diecisiete (17) meses y el PERIODO DE INVERSION de la-RED DE ACCESO
y el PERIODO DE INVERSION de la RED DE TRANSPORTE a diecinueve (19) meses.

Con fecha 24 de febrero de 2017, FITEL y GILAT suscribieron la Tercera Adenda al
Contrato de Financiamiento que modifica el Anexo 8-A ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE TRANSPORTE y Anexo 8-B ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO.
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Con fecha 27 de abril de 2017, FITEL y GILAT suscribieron la Cuarta Adenda al Contrato
de Financiamiento que modifica el numeral 3.2 del Anexo 8-A de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE.

Mediante Cartas GL-277-2017 y GL- 278-2017 recepcionadas el 22 y 24 de mayo de
2017, respectivamente, GILAT solicitd la ampliacién del Periodo de Inversion de la Red de
Acceso y el Periodo de Inversion de la Red de Transporte, con incidencia secuencial en la
etapa de instalacion de ambas redes del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Cusco”, en dieciséis (16) meses y
23 dias, adicionales al plazo contemplado en el Contrato de Financiamiento.

Mediante Informe N° 609-2017-MTC/24, de fecha 26 de mayo de 2017, el Area de
Supervision‘de Proyectos del FITEL fecomendd ampliar en $iete (07) meses el Periddo de
Inversion de la Red de Acceso y el Periodo de Inversion de la Red de Transporte con
incidencia secuencial en la Etapa de Instalacion de ambas redes del Proyecto “Instalacion
de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Cusco”,
en consecuencia senala que, la duracién de la Etapa de Instalacion de la Red de Acceso y
de la Red de Transporte sera de veinticuatro (24) meses y el Periodo de Inversion, seréd de
veintiséis (26) meses para ambas redes, precisando que dicha ampliacién no demandara
financiamiento adicional por parte del FITEL, ni afectard plazo alguno de cumplimiento
de otras actividades indicadas en el citado contrato, ni irrogara perjuicio al Estado.

Mediante Informe N° 610-2017-MTC/24, de fecha 26 de mayo de 2017, el Area de
Asesoria Legal del FITEL, atendiendo a la evaluacion realizada por el Area de Supervision
de Proyectos, recomend6 aprobar la ampliacion de plazo al Contrato de Financiamiento,
en los términos expuestos en la presente Adenda.

Mediante Acuerdo de Directorio N° 035-2008/FITEL, el Directorio FITEL delegé a la
Secretaria Técnica del FITEL la facultad de aprobar modificaciones contractuales referidos
a las ampliaciones de plazo, siempre que no impliquen desembolsos adicionales por parte
del FITEL.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto modificar los numerales 2.15, 2.29 y 2.30 de la Clausula
Segunda y el numeral 6.2 de la Clausula Sexta del Contrato de Financiamiento, de acuerdo al

siguiente tenor:

“CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

(..)

2,15  ETAPA DE INSTALACION: Fs el tiempo en el cual EL CONTRATADO despliega la
infraestructura, equipamiento y demads elementos de la RED DE ACCESO y RED DE
TRANSPORTE, cumpliendo las disposiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. El plazo méximo para culminar esta etapa sera de veinticuatro (24) meses
contados desde la FECHA DE CIERRE.

-

/
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2.29 PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: Es el periodo, cuya duracion
mdxima es de veintiséis (26) meses contados desde la FECHA DF CIERRE, que
comprende [as actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACION, asi como
las actividades de supervision para dar conformidad a las instalaciones realizadas,
contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO;
culminando con la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DFE INSTALACIONES Y
PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

2.30 PERIODO DFE INVERSION DE LA RED DF TRANSPORTE: Es el periodo, cuya duracion
mdxima es de veintiséis (26) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, que
comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACION, asi como
las actividades de supervision para dar conformidad a las instalaciones realizadas,
contempladas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de Iz RED DE TRANSPORTE;
culminando con la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DF INSTALACIONES Y

- -tPRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE TRANSPORTE. -

(.)
“CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DFL CONTRATO DE AINANCIAMIENTQ
(..)

6.2. Fl PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO ¥ EL PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE TRANSPORTE serd como mdximo de veintiséis {26) meses cada uno desde
la FECHA DE CIERRE. Sin embargo, podrd ser prorrogado previa aprobacion del FITEL
y formalizado mediante adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

(..)"

CLAUSULA TERCERA: INTEGRIDAD DE LAS DEMAS CLAUSULAS

3.1. Las partes dejan expresa constancia que las modificaciones contenidas en la presente
Adenda, no modifican los otros plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento,
ni requiere desembolso adicional al establecido en el citado Contrato de
Financiamiento, ni irroga perjuicio al Estado.

3.2. las partes dejan expresa constancia que los demas términos y condiciones del
Contrato de Financiamiento mantienen su plena vigencia.

Suscrito en la ciudad de Lima, a los 26 dias del mes de mayo de 2017, en dos (2) ejemplares
de igual valor. /.

Wesia Rios
: Seqreta\do Técnico (e)‘ .
Fondo de Inversion en Telecomunicaciones
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